
PRAZO PARA EXECUÇÃO : 7 MESES

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 165,831.65 200,556.80 4.59% 100.00% 200,556.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,556.80

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 7,610.00 9,203.53 0.21% 100.00% 9,203.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,203.53

3 TRABALHOS EM TERRA 90,838.17 109,859.68 2.52% 100.00% 109,859.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,859.68

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 406,000.52 491,017.02 11.25% 65.00% 319,161.07 35.00% 171,855.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 491,017.02

5 SUPERESTRUTURA 509,909.46 616,684.50 14.13% 0.00 60.00% 370,010.70 40.00% 246,673.80 0.00 0.00 0.00 0.00 616,684.50

6 ALVENARIA 104,769.22 126,707.89 2.90% 0.00 60.00% 76,024.73 40.00% 50,683.16 0.00 0.00 0.00 0.00 126,707.89

7 COBERTURA E FORRO 178,313.05 215,651.80 4.94% 0.00 0.00 50.00% 107,825.90 50.00% 107,825.90 0.00 0.00 0.00 215,651.80

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 69,956.52 84,605.41 1.94% 0.00 0.00 0.00 50.00% 42,302.70 50.00% 42,302.70 0.00 0.00 84,605.41

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 153,616.18 185,783.41 4.26% 0.00 0.00 25.00% 46,445.85 25.00% 46,445.85 25.00% 46,445.85 25.00% 46,445.85 0.00 185,783.41

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 323,285.55 390,981.55 8.96% 0.00 0.00 25.00% 97,745.39 25.00% 97,745.39 25.00% 97,745.39 0.00 25.00% 97,745.39 390,981.55

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 51,778.05 62,620.37 1.43% 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00% 6,262.04 0.00 90.00% 56,358.34 62,620.37

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 556,392.06 672,900.56 15.41% 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00% 67,290.06 70.00% 471,030.39 20.00% 134,580.11 672,900.56

13 FERRAGENS 8,423.92 10,187.89 0.23% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 10,187.89 10,187.89

14 REVESTIMENTO 292,888.48 354,219.33 8.11% 0.00 0.00 25.00% 88,554.83 75.00% 265,664.50 0.00 0.00 0.00 354,219.33

15 PISOS E RODAPÉS 318,622.68 385,342.27 8.83% 0.00 0.00 0.00 20.00% 77,068.45 70.00% 269,739.59 10.00% 38,534.23 0.00 385,342.27

16 VIDROS 3,437.10 4,156.83 0.10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 4,156.83 4,156.83

17 PINTURA 148,553.50 179,660.60 4.12% 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00% 44,915.15 25.00% 44,915.15 50.00% 89,830.30 179,660.60

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 151,106.87 182,748.65 4.19% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 182,748.65 182,748.65

19 DIVERSOS 7,018.77 8,488.50 0.19% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 8,488.50 8,488.50

20 QUADRA 6,495.07 7,855.14 0.18% 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 7,855.14 0.00 0.00 7,855.14

21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 30,867.56 37,331.23 0.86% 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 37,331.23 0.00 0.00 37,331.23

22 LIMPEZA 18,088.00 21,875.63 0.50% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 21,875.63 21,875.63

23 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 6,104.05 7,382.24 0.17% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 7,382.24 0.00 7,382.24

14.63% 638,781.08 14.15% 617,891.39 14.61% 637,928.93 14.59% 637,052.80 14.20% 619,887.14 13.93% 608,307.86 13.88% 605,971.63 4,365,820.84

3,609,906.43 4,365,820.84 100.00% 14.63% 638,781.08 28.78% 1,256,672.48 43.40% 1,894,601.41 57.99% 2,531,654.21 72.19% 3,151,541.35 86.12% 3,759,849.21 100.00% 4,365,820.84 4,365,820.84

TOTAL

LOCAL / DATA: PATROCÍNIO / 12/07/22

RESPONSÁVEL TÉCNICO: TIAGO SAMUEL TEIXEIRA 

REPRESENTANTE LEGAL: 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR VALOR + BDI
3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

TOTAL ACUMULADO

TOTAL MENSAL

6º MÊS 7º MÊS

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO - PROJETO MÃO DADAS

% INC.
1º MÊS 2º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
  ESCOLA NOVA BAIRRO MORADA NOVA                                                                                                                                                    SRE:PATROCÍNIO 

MUNICÍPIO :PATROCÍNIO - MINAS GERAIS                                                                                                                                                        
ENDEREÇO:QUADRA DELIMITADA PELA ALAMEDA DAS ACÁCIAS ,ALAMEDA DOS JACARANDAS,ALAMEDA DAS FAVEIRAS 

E ALAMEDA A. 
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