PREFEITURA DE PATROCINIO
secRETAR! ANITHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - GERAL DA OBRA

OBRA: CONSTRUGAO DE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LOCALIZADO A AVENIDA DAS INDUSTRIAS, ESQUINA COM RUA DO COMERCIO, NO DISTRITO DE MACAUBAS DE CIMA, EM

PATROCINIO/MG

PRAZO DE OBRA: 3 MESES

B . 1° MES 20 MES 3° MES
ITEM Discriminacao dos Servigos Peso % Valor R$
% R$ % R$ % R$

1 srzEgJ\Q?SSEIN:E\Iﬁ%x\‘SEﬁ%gOES PROVISORIAS/ 1,96% R$ 9.513,47 80,00% R$ 7.610,78 10,00% R$ 951,35 10,00% R$ 951,35
2 INFRAESTRUTURA / TERRAPLANAGEM 8,97% R$ 43.481,72 100,00% R$ 43.481,72 R$ 0,00 R$ 0,00

3 ESTRUTURA 11,88% R$ 57.636,46 100,00% R$ 57.636,46 R$ 0,00 R$ 0,00

4 PAISAGISMO 3,10% R$ 15.035,91 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 15.035,91
5 ALVENARIA 8,27% R$ 40.117,56 100,00% R$ 40.117,56 R$ 0,00 R$ 0,00

6 REVESTIMENTO 9,16% R$ 44.432,85 10,00% R$ 4.443,29 90,00% R$ 39.989,57 R$ 0,00

7 PISO / PAVIMENTAGCAO 10,77% R$ 52.220,65 R$ 0,00 10,00% R$ 5.222,07 90,00% R$ 46.998,59
8 COBERTURA 12,89% R$ 62.526,17 10,00% R$ 6.252,62 90,00% R$ 56.273,55 R$ 0,00

9 ESQUADRIAS / VIDROS 5,78% R$ 28.021,11 R$ 0,00 10,00% R$ 2.802,11 90,00% R$ 25.219,00
10 PINTURA 7,43% R$ 36.045,24 R$ 0,00 30,00% R$ 10.813,57 70,00% R$ 25.231,67
11 DIVERSOS 3,80% R$ 18.436,45 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 18.436,45
12 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 8,15% R$ 39.541,42 R$ 0,00 100,00% R$ 39.541,42 R$ 0,00
13 INSTALAGCOES ELETRICAS 6,67% R$ 32.347,02 R$ 0,00 30,00% R$ 9.704,11 70,00% R$ 22.642,91
15 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO 0,76% R$ 3.701,10 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 3.701,10
16 INSTALACOES DE GASES 0,08% R$ 380,77 R$ 0,00 100,00% R$ 380,77 R$ 0,00
17 SERVICOS FINAIS 0,32% R$ 1.562,10 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 1.562,10

TOTAL SIMPLES 100.00% R$ 485.000.00 32,90% R$ 159.542,42 34,16% R$ 165.678,51 32,94% R$ 159.779,07
TOTAL ACUMULADO ’ T 32,90% R$ 159.542,42 67,06% R$ 325.220,93 100,00% R$ 485.000,00
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