
PRAZO PARA EXECUÇÃO : 12 MESES

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 165,831.65 200,556.80 4.59% 100.00% 200,556.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,556.80

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 7,610.00 9,203.53 0.21% 100.00% 9,203.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,203.53

3 TRABALHOS EM TERRA 90,838.17 109,859.68 2.52% 100.00% 109,859.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,859.68

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 406,000.52 491,017.02 11.25% 0.00 100.00% 491,017.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 491,017.02

5 SUPERESTRUTURA 509,909.46 616,684.50 14.13% 0.00 0.00 50.00% 308,342.25 50.00% 308,342.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 616,684.50

6 ALVENARIA 104,769.22 126,707.89 2.90% 0.00 0.00 20.00% 25,341.58 50.00% 63,353.95 30.00% 38,012.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,707.89

7 COBERTURA E FORRO 178,313.05 215,651.80 4.94% 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00% 107,825.90 50.00% 107,825.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215,651.80

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 69,956.52 84,605.41 1.94% 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00% 21,151.35 35.00% 29,611.89 40.00% 33,842.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,605.41

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 153,616.18 185,783.41 4.26% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00% 37,156.68 50.00% 92,891.71 30.00% 55,735.02 0.00 0.00 0.00 0.00 185,783.41

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 323,285.55 390,981.55 8.96% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00% 117,294.46 40.00% 156,392.62 30.00% 117,294.46 0.00 0.00 0.00 390,981.55

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 51,778.05 62,620.37 1.43% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00% 18,786.11 35.00% 21,917.13 35.00% 21,917.13 0.00 0.00 0.00 62,620.37

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 556,392.06 672,900.56 15.41% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00% 201,870.17 35.00% 235,515.20 35.00% 235,515.20 0.00 0.00 0.00 672,900.56

13 FERRAGENS 8,423.92 10,187.89 0.23% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00% 2,037.58 20.00% 2,037.58 40.00% 4,075.16 20.00% 2,037.58 0.00 0.00 10,187.89

14 REVESTIMENTO 292,888.48 354,219.33 8.11% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00% 35,421.93 30.00% 106,265.80 40.00% 141,687.73 20.00% 70,843.87 0.00 0.00 354,219.33

15 PISOS E RODAPÉS 318,622.68 385,342.27 8.83% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00% 38,534.23 40.00% 154,136.91 50.00% 192,671.13 0.00 385,342.27

16 VIDROS 3,437.10 4,156.83 0.10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00% 2,078.41 50.00% 2,078.41 4,156.83

17 PINTURA 148,553.50 179,660.60 4.12% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00% 89,830.30 50.00% 89,830.30 0.00 179,660.60

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 151,106.87 182,748.65 4.19% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00% 54,824.59 40.00% 73,099.46 30.00% 54,824.59 182,748.65

19 DIVERSOS 7,018.77 8,488.50 0.19% 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00% 848.85 10.00% 848.85 10.00% 848.85 10.00% 848.85 10.00% 848.85 30.00% 2,546.55 20.00% 1,697.70 0.00 8,488.50

20 QUADRA 6,495.07 7,855.14 0.18% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 7,855.14 7,855.14

21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 30,867.56 37,331.23 0.86% 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00% 11,199.37 30.00% 11,199.37 40.00% 14,932.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,331.23

22 LIMPEZA 18,088.00 21,875.63 0.50% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 21,875.63 21,875.63

23 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 6,104.05 7,382.24 0.17% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00% 3,691.12 50.00% 3,691.12 7,382.24

7.32% 319,620.02 11.25% 491,017.02 7.64% 333,683.83 8.51% 371,696.20 4.10% 179,037.84 4.28% 186,642.70 11.86% 517,925.47 13.26% 578,712.20 12.82% 559,872.76 8.57% 374,219.80 8.32% 363,068.13 2.07% 90,324.89 4,365,820.84

3,609,906.43 4,365,820.84 100.00% 7.32% 319,620.02 18.57% 810,637.04 26.21% 1,144,320.87 34.72% 1,516,017.07 38.83% 1,695,054.91 43.10% 1,881,697.60 54.96% 2,399,623.07 68.22% 2,978,335.26 81.04% 3,538,208.02 89.61% 3,912,427.82 97.93% 4,275,495.95 100.00% 4,365,820.84 4,365,820.84

12º MÊS
TOTAL

LOCAL / DATA: PATROCÍNIO / 12/07/22

RESPONSÁVEL TÉCNICO: TIAGO SAMUEL TEIXEIRA 

REPRESENTANTE LEGAL: 
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8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS
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6º MÊS 7º MÊS 11º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
  ESCOLA NOVA BAIRRO MORADA NOVA                                                                                                                                                    SRE:PATROCÍNIO 

MUNICÍPIO :PATROCÍNIO - MINAS GERAIS                                                                                                                                                        
ENDEREÇO:QUADRA DELIMITADA PELA ALAMEDA DAS ACÁCIAS ,ALAMEDA DOS JACARANDAS,ALAMEDA DAS FAVEIRAS 

E ALAMEDA A. 

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO - PROJETO MÃO DADAS

% INC.
1º MÊS 2º MÊS
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