
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 32.302,33 39.066,44 8,28% 100,00% 39.066,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.066,44

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 3.265,94 3.949,83 0,84% 100,00% 3.949,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.949,83

3 TRABALHOS EM TERRA 8.537,26 10.324,96 2,19% 100,00% 10.324,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.324,96

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 43.134,65 52.167,05 11,06% 100,00% 52.167,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.167,05

5 SUPERESTRUTURA 10.372,45 12.544,44 2,66% 100,00% 12.544,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.544,44

6 ALVENARIA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 COBERTURA E FORRO 71.982,44 87.055,57 18,46% 5,00% 4.352,78 45,00% 39.175,01 50,00% 43.527,78 0,00 0,00 0,00 87.055,57

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 820,41 992,20 0,21% 0,00 100,00% 992,20 0,00 0,00 0,00 0,00 992,20

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 24.900,28 30.114,39 6,38% 0,00 50,00% 15.057,20 50,00% 15.057,20 0,00 0,00 0,00 30.114,39

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 FERRAGENS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 REVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 PISOS E RODAPÉS 651,77 788,25 0,17% 0,00 50,00% 394,12 50,00% 394,12 0,00 0,00 0,00 788,25

16 VIDROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 PINTURA 18.691,69 22.605,73 4,79% 0,00 50,00% 11.302,86 50,00% 11.302,86 0,00 0,00 0,00 22.605,73

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 DIVERSOS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 QUADRA 173.104,31 209.352,35 44,39% 0,00 25,00% 52.338,09 20,00% 41.870,47 55,00% 115.143,79 0,00 0,00 209.352,35

21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 LIMPEZA 2.221,90 2.687,16 0,57% 0,00 0,00 50,00% 1.343,58 50,00% 1.343,58 0,00 0,00 2.687,16

23 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25,95% 122.405,50 25,29% 119.259,48 24,06% 113.496,02 24,70% 116.487,37 0,00% 0,00 0,00% 0,00 471.648,37

389.985,42 471.648,37 100,00% 25,95% 122.405,50 51,24% 241.664,98 75,30% 355.160,99 100,00% 471.648,37 100,00% 471.648,37 100,00% 471.648,37 471.648,37

LOCAL / DATA: 12/07/2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO: TIAGO SAMUEL TEIXEIRA

REPRESENTANTE LEGAL: 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR VALOR + BDI
3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

TOTAL ACUMULADO

6º MÊS

TOTAL MENSAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:  ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA CÉLIA LEMOS                                                                                                                                                      SRE: PATROCÍNIO        
MUNICÍPIO: PATROCÍNIO                                                                                                                                                          ENDEREÇO: RUA IRACI, 1145, BOA ESPERANÇA  
SERVIÇOS: QUADRA COBERTA                                                                                                                                                                                                                                                          PRAZO PARA EXECUÇÃO: 4 MESES

% INC.
1º MÊS 2º MÊS

TOTAL
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