CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA CELIA LEMOS |SRE: PATROCINIO
MUNICIPIO: PATROCINIO | ENDERECO: RUA IRACI, 1145, BOA ESPERANCA
SERVICOS: QUADRA COBERTA PRAZO PARA EXECUCAO: 4 MESES
ITEM DESCRICAO VALOR VALOR + BDI % INC. 10 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 67 MES TOTAL
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 INSTALACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA 32.302,33 39.066,44 8,28% 100,00%| 39.066,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.066,44
2 DEMOLICOES E REMOGCOES 3.265,94 3.949,83 0,84% 100,00%| 3.949,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.949,83
3 TRABALHOS EM TERRA 8.537,26 10.324,96 2,19% 100,00%| 10.324,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.324,96
4 |SONDAGEM, FUNDACOES, MUROS E CONTENCOES 43.134,65 52.167,05 11,06% 100,00%| 52.167,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.167,05
5 SUPERESTRUTURA 10.372,45 12.544,44 2,66% 100,00%| 12.544,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.544,44
6  |ALVENARIA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 COBERTURA E FORRO 71.982,44 87.055,57 18,46% 5,00%| 4.352,78 45,00%| 39.175,01 50,00%| 43.527,78 0,00 0,00 0,00 87.055,57
s INSTALAGOES HIDRAULICAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 INSTALACOES SANITARIAS 820,41 992,20 0,21% 0,00 100,00% 992,20 0,00 0,00 0,00 0,00 992,20
10 INSTALAGAO ELETRICA 24.900,28 30.114,39 6,38% 0,00 50,00%| 15.057,20 50,00%| 15.057,20 0,00 0,00 0,00 30.114,39
11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 ESQUADRIAS METALICAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 FERRAGENS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 REVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 PISOS E RODAPES 651,77 788,25 0,17% 0,00 50,00% 394,12 50,00% 394,12 0,00 0,00 0,00 788,25
16 VIDROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 PINTURA 18.691,69 22.605,73 4,79% 0,00 50,00%| 11.302,86 50,00%| 11.302,86 0,00 0,00 0,00 22.605,73
18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 DIVERSOS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 QUADRA 173.104,31 209.352,35 44,39% 0,00 25,00%| 52.338,09 20,00%| 41.870,47 55,00%| 115.143,79 0,00 0,00 209.352,35
21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 LIMPEZA 2.221,90 2.687,16 0,57% 0,00 0,00 50,00%| 1.343,58 50,00%| 1.343,58 0,00 0,00 2.687,16
23 DETECGAO, COMBATE E PREVENGAO A INCENDIO 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL MENSAL 25,95%| 122.405,50 | 25,29% 119.259,48 | 24,06% | 113.496,02 | 24,70% | 116.487,37 0,00% 0,00 0,00% 0,00 471.648,37
TOTAL ACUMULADO 389.985,42 471.648,37 100,00% 25,95%| 122.405,50 51,24%| 241.664,98 75,30%| 355.160,99 | 100,00%| 471.648,37 | 100,00%| 471.648,37 | 100,00%| 471.648,37 471.648,37
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