CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Escola Estadual Coronel Jodo Candido de Aguiar

SRE:PATROCINIO

MUNICIPIO : PATROCINIO - MINAS GERAIS

ENDERECO: Rua Furtado de Meneses, 810. - Bairro Sdo Vicente. - Patrocinio. - Minas Gerais.

LEI DE CRIACAO: DECRETO N2 9.521, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1966

PRAZO PARA EXECUCAO : 2 MESES

REFORMA : PROJETO MAOS DADAS - MANUTENGAO PREDIAL

~ 1° MES 2°MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES
ITEM DESCRIGAO VALOR VALOR + BDI %INC. TOTAL
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 INSTALACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA 6.439,84 7.788,34 3,07% 100,00%|  7.788,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.788,34
2 DEMOLICOES E REMOCOES 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 TRABALHOS EM TERRA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SONDAGEM, FUNDACBES, MUROS E CONTENGOES 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 SUPERESTRUTURA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 ALVENARIA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 COBERTURA E FORRO 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 INSTALACOES HIDRAULICAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 INSTALACBES SANITARIAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 [INSTALAGAO ELETRICA 63.738,89 77.085,82 30,41% 100,00%|  77.085,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.085,82
11 [ESQUADRIAS DE MADEIRA 9.867,34 11.933,56 4,71% 100,00%| 11.933,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.933,56
12 [ESQUADRIAS METALICAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 |FERRAGENS 1.638,12 1.981,14 0,78% 0,00 100,00% 1.981,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.981,14
14 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 |PISOS E RODAPES 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 |VIDROS 2.219,88 2.684,72 1,06% 0,00 100,00% 2.684,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2.684,72
17 [PINTURA 76.783,54 92.862,01 36,63% 0,00 100,00%|  92.862,01 0,00 0,00 0,00 0,00 92.862,01
18 |BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 43.228,95 52.281,09 20,62% 50,00%| 26.140,54 50,00%|  26.140,54 0,00 0,00 0,00 0,00 52.281,09
19 |DIVERSOS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 |QUADRA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 [FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 [LIMPEZA 5.689,95 6.881,43 2,71% 0,00 100,00% 6.881,43 0,00 0,00 0,00 0,00 6.881,43
23 |DETECCAO, COMBATE E PREVENGAO A INCENDIO 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL MENSAL 48,50%| 122.948,27 | 51,50% 130.549,85 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 253.498,11
TOTAL ACUMULADO 209.606,51 253.498,11 100,00% 48,50%| 122.948,27 100,00% 253.498,11 100,00%| 253.498,11 | 100,00%| 253.498,11 100,00%( 253.498,11 100,00%| 253.498,11 253.498,11
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