
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 43.284,74 52.348,57 2,38% 100,00% 52.348,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.348,57

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 TRABALHOS EM TERRA 18.347,70 22.189,71 1,01% 100,00% 22.189,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.189,71

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 145.083,41 175.463,88 7,99% 50,00% 87.731,94 50,00% 87.731,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.463,88

5 SUPERESTRUTURA 295.929,96 357.897,69 16,30% 0,00 20,00% 71.579,54 50,00% 178.948,85 30,00% 107.369,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357.897,69

6 ALVENARIA 42.709,05 51.652,33 2,35% 0,00 20,00% 10.330,47 50,00% 25.826,16 30,00% 15.495,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.652,33

7 COBERTURA E FORRO 271.143,39 327.920,81 14,94% 0,00 0,00 20,00% 65.584,16 20,00% 65.584,16 40,00% 131.168,33 20,00% 65.584,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.920,81

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 42.624,40 51.549,95 2,35% 0,00 0,00 0,00 20,00% 10.309,99 40,00% 20.619,98 40,00% 20.619,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.549,95

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 94.585,80 114.392,06 5,21% 0,00 0,00 0,00 20,00% 22.878,41 40,00% 45.756,83 40,00% 45.756,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.392,06

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 164.006,15 198.349,04 9,03% 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00% 19.834,90 30,00% 59.504,71 40,00% 79.339,62 20,00% 39.669,81 0,00 0,00 0,00 0,00 198.349,04

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 28.897,21 34.948,29 1,59% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00% 3.494,83 30,00% 10.484,49 30,00% 10.484,49 30,00% 10.484,49 0,00 0,00 0,00 34.948,29

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 176.648,28 213.638,42 9,73% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00% 21.363,84 30,00% 64.091,53 30,00% 64.091,53 30,00% 64.091,53 0,00 0,00 0,00 213.638,42

13 FERRAGENS 7.598,47 9.189,59 0,42% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 2.756,88 30,00% 2.756,88 40,00% 3.675,84 0,00 0,00 0,00 9.189,59

14 REVESTIMENTO 108.785,19 131.564,80 5,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 39.469,44 30,00% 39.469,44 40,00% 52.625,92 0,00 0,00 0,00 131.564,80

15 PISOS E RODAPÉS 193.805,59 234.388,49 10,68% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00% 46.877,70 20,00% 46.877,70 40,00% 93.755,39 20,00% 46.877,70 0,00 234.388,49

16 VIDROS 1.909,50 2.309,35 0,11% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 692,80 30,00% 692,80 40,00% 923,74 0,00 2.309,35

17 PINTURA 73.803,46 89.257,90 4,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 26.777,37 30,00% 26.777,37 40,00% 35.703,16 0,00 89.257,90

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 72.611,47 87.816,31 4,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 43.908,16 50,00% 43.908,16 0,00 87.816,31

19 DIVERSOS 7.018,77 8.488,50 0,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 4.244,25 50,00% 4.244,25 0,00 8.488,50

20 QUADRA 1.196,72 1.447,31 0,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 723,65 50,00% 723,65 0,00 1.447,31

21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 12.837,48 15.525,65 0,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 7.762,82 50,00% 7.762,82 0,00 15.525,65

22 LIMPEZA 9.951,38 12.035,20 0,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 12.035,20 12.035,20

23 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 2.605,77 3.151,42 0,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 1.575,71 50,00% 1.575,71 0,00 3.151,42

7,39% 162.270,21 7,73% 169.641,94 12,31% 270.359,17 10,09% 221.637,57 9,90% 217.380,04 9,85% 216.324,35 8,93% 196.141,95 9,26% 203.349,84 9,35% 205.225,64 8,17% 179.440,16 6,45% 141.719,19 0,55% 12.035,20 2.195.525,27

1.815.383,88 2.195.525,27 100,00% 7,39% 162.270,21 15,12% 331.912,16 27,43% 602.271,33 37,53% 823.908,90 47,43% 1.041.288,94 57,28% 1.257.613,29 8,93% 196.141,95 18,20% 399.491,78 27,54% 604.717,43 35,72% 784.157,59 42,17% 925.876,78 42,72% 937.911,98 2.195.525,27

SERVIÇOS: Construção de Nova Escola - Distrito de São João.

% INC.
1º MÊS 2º MÊS

TOTAL
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: Construção de Nova Escola - Distrito de São João.                                                                                                         SRE: PATROCINIO
MUNICÍPIO / DISTRITO: PATROCINIO                                                                                                                                                          ENDEREÇO: LOCAL: Rua JK. - Distrito de São João. - Patrocínio. - Minas Gerais.

LOCAL / DATA:12/07/2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO: TIAGO SAMUEL TEIXEIRA 

REPRESENTANTE LEGAL: 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR VALOR + BDI
3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 12º MÊS

TOTAL MENSAL
TOTAL ACUMULADO
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