CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: Construgdo de Nova Escola - Distrito de Sa0 Joao. [SRE: PATROCINIO
MUNICIPIO / DISTRITO: PATROCINIO | ENDERECO: LOCAL: Rua JK. - Distrito de S&o Jodo. - Patrocinio. - Minas Gerais.
SERVICOS: Construgao de Nova Escola - Distrito de S&o Jodo.
rem DESCRIGAO VALOR VALOR + 801 o e, TMES 2 NES FVES P NES 5 NES & NES T NES & NES P NES 10° MES 1O NES 1 NES TOTAL
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 |INSTALACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA 43.284,74 52.348,57 2,38% | 100,00%| 52.348,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.348,57
2 | DEMOLICGES E REMOCOES 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 |TRABALHOS EM TERRA 18.347,70 22.189,71 1,01% | 100,00%| 22.189,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.189,71
4 | SONDAGEM, FUNDACOES, MUROS E CONTENCOES 145.083,41 175.463,88 7,99% 50,00%| 87.731,94 | 50,00%] 87.731,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.463,88
5 | SUPERESTRUTURA 295.929,96 357.897,69 16,30% 0,00 20,00%| 71.579,54 | 50,00%| 178.948,85 | 30,00%| 107.369,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357.897,69
6 |ALVENARIA 42.709,05 51.652,33 2,35% 0,00 20,00%| 1033047 | 50,00%| 25.826,16 | 30,00%| 15.495,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.652,33
7 | COBERTURA E FORRO 271.143,39 327.920,81 14,94% 0,00 0,00 20,00%| 65.584,16 | 20,00%| 65.584,16 | 40,00%| 131.16833 | 20,00%| 65.584,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.920,81
8 |INSTALACGES HIDRAULICAS 42.624,40 51.549,95 2,35% 0,00 0,00 0,00 20,00%| 10.309,99 | 40,00%| 20.619,98 40,00%| 20.619,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.549,95
9 |INSTALACOES SANITARIAS 94.585,80 114.392,06 521% 0,00 0,00 0,00 20,00%| 22.878,41 | 40,00%| 45.756,83 40,00%| 45.756,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.392,06
10 |INSTALACAO ELETRICA 164.006,15 198.349,04 9,03% 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00%| 19.834,90 30,00%| 59.504,71 | 40,00%| 79.339,62 | 20,00%| 39.669,81 0,00 0,00 0,00 0,00 198.349,04
11 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 28.897,21 34.948,9 1,59% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00%| 3.494,83 30,00%| 10.484,49 | 30,00%| 10.484,49 | 30,00%| 10.484,49 0,00 0,00 0,00 34.948,29
12 |ESQUADRIAS METALICAS 176.648,28 213.638,42 9,73% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00%| 21.363,84 | 30,00%| 64.091,53 [ 30,00%| 64.091,53 | 30,00%| 64.091,53 0,00 0,00 0,00 213.638,42
13 | FERRAGENS 7.598,47 9.189,59 0,42% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00%| 2.756,88 | 30,00%| 2.756,88 | 40,00%| 3.67584 0,00 0,00 0,00 9.189,59
14| REVESTIMENTO 108.785,19 131.564,80 5,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00%| 39.469,44 | 30,00%| 39.469,44 | 40,00%| 52.625,92 0,00 0,00 0,00 131.564,80
15 | PISOS E RODAPES 193.805,59 234.388,49 10,68% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00%| 46.877,70 | 20,00%| 46.877,70 | 40,00%| 93.755,39 | 20,00%| 46.877,70 0,00 234.388,49
16 | VIDROS 1.909,50 2.309,35 0,11% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00%| 692,80 30,00%| 692,80 40,00%| 923,74 0,00 2.309,35
17 | PINTURA 73.803,46 89.257,90 4,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00%| 26.777,37 | 30,00%| 26.777,37 | 40,00%| 35.703,16 0,00 89.257,90
18 | BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 72.611,47 87.816,31 4,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00%| 43.908,16 | 50,00%| 43.908,16 0,00 87.816,31
19 | DIVERSOS 7.018,77 8.488,50 0,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00%| 4.244,25 | 50,00%| 4.244,25 0,00 8.488,50
20 _|QuabrA 1.196,72 1.447,31 0,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00%| 723,65 50,00%| 723,65 0,00 1.447,31
21| FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 12.837,48 15.525,65 071% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00%| 7.762,82 | 50,00%| 7.762,82 X 15.525,65
22 |UMPEZA 9.951,38 12.035,20 0,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%| 12.035,20 12.035,20
23 | DETECCAO, COMBATE E PREVENCAO A INCENDIO 2.605,77. 3.151,42 0,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00%| 157571 | 50,00%| 157571 0,00 3.151,42
TOTAL MENSAL 7,39%| 162.270,21 | 7,73% | 169.641,94 | 12,31% | 270.359,17 | 10,09% | 221.637,57 | 9,90% | 217.380,04 | 9,85% | 216.324,35 8,93%| 196.141,95 | 9,26% | 203.349,84 | 9,35% | 205.22564 | 8,17% | 179.440,16 | 6,45% | 14171919 | 0,55% | 12.03520 | 2.195.52527
TOTAL ACUMULADO 1.815.383,88 2.195.525,27 100,00% 7,39%]| 162.27021 [ 15,12%[ 331.912,16 | 27,43%] 602.271,33 | 37,53%| 823.908,00 | 47,43%| 1.041.288,94 | 57,28%] 1.257.613,29 [ 8,93%| 196.141,95 [ 18,20%[ 399.491,78 | 27,54%| 604.717,43 | 3572%] 784.157,59 [ 42,17%][ 925.876,78 | 42,72%] 937.911,98 | 2.195.525.27
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