
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 29.998,74 36.280,47 6,57% 100,00% 36.280,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.280,47

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 2.615,92 3.163,69 0,57% 100,00% 3.163,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.163,69

3 TRABALHOS EM TERRA 7.060,97 8.539,54 1,55% 100,00% 8.539,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.539,54

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 47.838,55 57.855,94 10,48% 100,00% 57.855,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.855,94

5 SUPERESTRUTURA 12.284,12 14.856,41 2,69% 0,00 100,00% 14.856,41 0,00 0,00 0,00 0,00 14.856,41

6 ALVENARIA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 COBERTURA E FORRO 86.771,82 104.941,84 19,02% 0,00 0,00 25,00% 26.235,46 75,00% 78.706,38 0,00 0,00 104.941,84

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 820,41 992,20 0,18% 0,00 0,00 0,00 100,00% 992,20 0,00 0,00 992,20

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 24.469,59 29.593,52 5,36% 0,00 0,00 0,00 100,00% 29.593,52 0,00 0,00 29.593,52

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 FERRAGENS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 REVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 PISOS E RODAPÉS 651,36 787,75 0,14% 0,00 0,00 0,00 100,00% 787,75 0,00 0,00 787,75

16 VIDROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 PINTURA 17.317,12 20.943,33 3,79% 0,00 0,00 0,00 100,00% 20.943,33 0,00 0,00 20.943,33

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 DIVERSOS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 QUADRA 223.753,83 270.607,88 49,03% 15,00% 40.591,18 45,00% 121.773,55 40,00% 108.243,15 0,00 0,00 0,00 270.607,88

21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 LIMPEZA 2.735,92 3.308,82 0,60% 0,00 0,00 0,00 100,00% 3.308,82 0,00 0,00 3.308,82

23 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26,53% 146.430,83 24,76% 136.629,96 24,37% 134.478,61 24,34% 134.332,01 0,00% 0,00 0,00% 0,00 551.871,41

456.318,35 551.871,41 100,00% 26,53% 146.430,83 51,29% 283.060,79 75,66% 417.539,40 100,00% 551.871,41 100,00% 551.871,41 100,00% 551.871,41 551.871,41

PRAZO PARA EXECUÇÃO: 4 MESES

% INC.
1º MÊS 2º MÊS

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA : PROJETO MÃOS DADAS - CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR - DISTRITO DE SÃO JOÃO                                                                                                                   SRE:PATROCÍNIO

DISTRITO: SÃO JOÃO - MINAS GERAIS                                                                                                                                                 ENDEREÇO:RUA JK - DISTRITO DE SÃO JOÃO - PATROCÍNIO - MINAS GERAIS

LOCAL / DATA:PATROCÍNIO / 12/07/2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

REPRESENTANTE LEGAL: 
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