CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: Escola Professora Irma Carvalho |SRE: PATROCINIO
MUNICIPIO / DISTRITO: PATROCINIO |ENDERECO: Avenida Rufina Alvina de Jesus, com Rua Alemanha. - Bairro Serra Negra. - Patrocinio. - Minas Gerais.
SERVICOS: AMPLIACAO
ITEM DESCRICAO VALOR VALOR + BDI %INC. 1° MES 2 MES S MES 4 MES 5T MES 6% MES TOTAL
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 INSTALACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA 6.736,23 8.146,79 3,40% 100,00%| 8.146,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.146,79
2 DEMOLICOES E REMOCOES 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 TRABALHOS EM TERRA 893,83 1.080,99 0,45% 100,00%| 1.080,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,99
4 SONDAGEM, FUNDACOES, MUROS E CONTENCOES 24.610,87 29.764,39 12,42% 100,00%| 29.764,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.764,39
5 SUPERESTRUTURA 48.370,89 58.499,75 24,42% 100,00%| 58.499,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.499,75
6 ALVENARIA 5.894,76 7.129,12 2,98% 100,00%| 7.129,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.129,12
7 COBERTURA E FORRO 30.750,85 37.190,08 15,52% 40,00%| 14.876,03 60,00%| 22.314,05 0,00 0,00 0,00 0,00 37.190,08
8 INSTALACOES HIDRAULICAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 INSTALACOES SANITARIAS 7.338,65 8.875,36 3,70% 40,00%| 3.550,15 60,00%| 5.325,22 0,00 0,00 0,00 0,00 8.875,36
10 INSTALACAO ELETRICA 10.393,14 12.569,47 5,25% 40,00%| 5.027,79 60,00%| 7.541,68 0,00 0,00 0,00 0,00 12.569,47
11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.409,62 1.704,79 0,71% 0,00 100,00% 1.704,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1.704,79
12 ESQUADRIAS METALICAS 11.388,87 13.773,70 5,75% 0,00 100,00%| 13.773,70 0,00 0,00 0,00 0,00 13.773,70
13 FERRAGENS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 REVESTIMENTO 11.890,52 14.380,40 6,00% 0,00 100,00%| 14.380,40 0,00 0,00 0,00 0,00 14.380,40
15 PISOS E RODAPES 32.586,00 39.409,51 16,45% 0,00 100,00%| 39.409,51 0,00 0,00 0,00 0,00 39.409,51
16 VIDROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 PINTURA 4.961,84 6.000,84 2,50% 0,00 100,00%| 6.000,84 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,84
18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 76,13 92,08 0,04% 0,00 100,00% 92,08 0,00 0,00 0,00 0,00 92,08
19 DIVERSOS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 QUADRA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 LIMPEZA 784,33 948,57 0,40% 0,00 100,00% 948,57 0,00 0,00 0,00 0,00 948,57
23 DETECGAO, COMBATE E PREVENCAO A INCENDIO 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL MENSAL 53,46%| 128.075,01 46,54% 111.490,83 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 239.565,84
TOTAL ACUMULADO 198.086,52 239.565,84 100,00% 53,46%| 128.075,01 100,00%| 239.565,84 | 100,00%| 239.565,84 | 100,00%| 239.565,84 [ 100,00%| 239.565,84 | 100,00%| 239.565,84 239.565,84
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