
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 6.736,23 8.146,79 3,40% 100,00% 8.146,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.146,79

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 TRABALHOS EM TERRA 893,83 1.080,99 0,45% 100,00% 1.080,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,99

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 24.610,87 29.764,39 12,42% 100,00% 29.764,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.764,39

5 SUPERESTRUTURA 48.370,89 58.499,75 24,42% 100,00% 58.499,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.499,75

6 ALVENARIA 5.894,76 7.129,12 2,98% 100,00% 7.129,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.129,12

7 COBERTURA E FORRO 30.750,85 37.190,08 15,52% 40,00% 14.876,03 60,00% 22.314,05 0,00 0,00 0,00 0,00 37.190,08

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 7.338,65 8.875,36 3,70% 40,00% 3.550,15 60,00% 5.325,22 0,00 0,00 0,00 0,00 8.875,36

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 10.393,14 12.569,47 5,25% 40,00% 5.027,79 60,00% 7.541,68 0,00 0,00 0,00 0,00 12.569,47

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.409,62 1.704,79 0,71% 0,00 100,00% 1.704,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1.704,79

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 11.388,87 13.773,70 5,75% 0,00 100,00% 13.773,70 0,00 0,00 0,00 0,00 13.773,70

13 FERRAGENS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 REVESTIMENTO 11.890,52 14.380,40 6,00% 0,00 100,00% 14.380,40 0,00 0,00 0,00 0,00 14.380,40

15 PISOS E RODAPÉS 32.586,00 39.409,51 16,45% 0,00 100,00% 39.409,51 0,00 0,00 0,00 0,00 39.409,51

16 VIDROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 PINTURA 4.961,84 6.000,84 2,50% 0,00 100,00% 6.000,84 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,84

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 76,13 92,08 0,04% 0,00 100,00% 92,08 0,00 0,00 0,00 0,00 92,08

19 DIVERSOS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 QUADRA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 LIMPEZA 784,33 948,57 0,40% 0,00 100,00% 948,57 0,00 0,00 0,00 0,00 948,57

23 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53,46% 128.075,01 46,54% 111.490,83 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 239.565,84

198.086,52 239.565,84 100,00% 53,46% 128.075,01 100,00% 239.565,84 100,00% 239.565,84 100,00% 239.565,84 100,00% 239.565,84 100,00% 239.565,84 239.565,84
LOCAL / DATA: 12/07/2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO: TIAGO SAMUEL TEIXEIRA

REPRESENTANTE LEGAL: 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR VALOR + BDI
3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: Escola Professora Irma Carvalho                                                                                                                       SRE: PATROCÍNIO

MUNICÍPIO / DISTRITO: PATROCÍNIO                                                                                                                                                         ENDEREÇO: Avenida Rufina Alvina de Jesus, com Rua Alemanha. - Bairro Serra Negra. - Patrocínio. - Minas Gerais.

SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO
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