CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Escola Estadual Professora Irma Carvalho SRE:PATROCINIO
MUNICIPIO : PATROCINIO - MINAS GERAIS ENDERECO: Avenida Brasil, 1150. - Bairro Serra Negra. - Patrocinio. - Minas Gerais.
LEI DE CRIACAO: DECRETO N2 34.808, DE 30 DE JUNHO DE 1993 PRAZO PARA EXECUCAO : 2 MESES
REFORMA : PROJETO MAOS DADAS - MANUTENGCAO PREDIAL
ITEM DESCRIGAO VALOR VALOR + BDI %INC. 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES S MES G MES TOTAL
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 INSTALACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA 6.439,84 7.788,34 3,07% 100,00% 7.788,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.788,34
2 DEMOLICOES E REMOCOES 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 TRABALHOS EM TERRA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SONDAGEM, FUNDACOES, MUROS E CONTENGCOES 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 SUPERESTRUTURA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 ALVENARIA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 COBERTURA E FORRO 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B INSTALACOES HIDRAULICAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 INSTALACOES SANITARIAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 INSTALACAO ELETRICA 63.738,89 77.085,82 30,41% 100,00%| 77.085,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.085,82
11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 9.867,34 11.933,56 4,71% 100,00%| 11.933,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.933,56
12 ESQUADRIAS METALICAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 FERRAGENS 1.638,12 1.981,14 0,78% 0,00 100,00% 1.981,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.981,14
14 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 PISOS E RODAPES 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 VIDROS 2.219,88 2.684,72 1,06% 0,00 100,00% 2.684,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2.684,72
17 PINTURA 76.783,54 92.862,01 36,63% 0,00 100,00% 92.862,01 0,00 0,00 0,00 0,00 92.862,01
18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 43.228,95 52.281,09 20,62% 50,00%| 26.140,54 50,00% 26.140,54 0,00 0,00 0,00 0,00 52.281,09
19 DIVERSOS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 QUADRA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 LIMPEZA 5.689,95 6.881,43 2,71% 0,00 100,00% 6.881,43 0,00 0,00 0,00 0,00 6.881,43
23 DETECCAO, COMBATE E PREVENGAO A INCENDIO 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL MENSAL 48,50%| 122.948,27 51,50% 130.549,85 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 253.498,11
TOTAL ACUMULADO 209.606,51 253.498,11 100,00% 48,50%| 122.948,27 100,00% 253.498,11 100,00%| 253.498,11 | 100,00%| 253.498,11 100,00%| 253.498,11 100,00%| 253.498,11 253.498,11

LOCAL / DATA:PATROCINIO / 12/07/22

RESPONSAVEL TECNICO: TIAGO SAMUEL TEIXEIRA

TIAGO SAMUEL

Assinado de forma digital por
TIAGO SAMUEL

TEIXEIRA:01656332639 TEXERAO1656332639

Dados: 2022.12.16 14:55:09 -03'00'

REPRESENTANTE LEGAL:




		2022-12-16T14:55:09-0300
	TIAGO SAMUEL TEIXEIRA:01656332639




