
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 43,284.67 52,348.47 2.59% 100.00% 52,348.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,348.47

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 0.00 0.00 0.00% 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 TRABALHOS EM TERRA 21,872.76 26,452.92 1.31% 100.00% 26,452.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,452.92

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 191,323.01 231,386.05 11.46% 100.00% 231,386.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,386.05

5 SUPERESTRUTURA 110,400.58 133,518.46 6.61% 0.00 100.00% 133,518.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133,518.46

6 ALVENARIA 36,828.47 44,540.35 2.21% 0.00 100.00% 44,540.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,540.35

7 COBERTURA E FORRO 234,731.38 283,884.13 14.06% 0.00 50.00% 141,942.06 50.00% 141,942.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 283,884.13

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 42,617.99 51,542.19 2.55% 0.00 0.00 25.00% 12,885.55 25.00% 12,885.55 25.00% 12,885.55 25.00% 12,885.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,542.19

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 94,586.41 114,392.81 5.67% 0.00 0.00 25.00% 28,598.20 25.00% 28,598.20 25.00% 28,598.20 25.00% 28,598.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114,392.81

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 164,005.95 198,348.79 9.82% 0.00 0.00 25.00% 49,587.20 25.00% 49,587.20 25.00% 49,587.20 25.00% 49,587.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198,348.79

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 28,897.21 34,948.29 1.73% 0.00 0.00 0.00 25.00% 8,737.07 0.00 0.00 75.00% 26,211.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,948.29

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 176,648.28 213,638.42 10.58% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00% 106,819.21 50.00% 106,819.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213,638.42

13 FERRAGENS 7,598.47 9,189.59 0.46% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 9,189.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,189.59

14 REVESTIMENTO 108,785.19 131,564.80 6.52% 0.00 0.00 25.00% 32,891.20 75.00% 98,673.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131,564.80

15 PISOS E RODAPÉS 193,805.59 234,388.49 11.61% 0.00 0.00 0.00 25.00% 58,597.12 75.00% 175,791.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234,388.49

16 VIDROS 1,909.50 2,309.35 0.11% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 2,309.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,309.35

17 PINTURA 106,083.60 128,297.51 6.35% 0.00 0.00 0.00 25.00% 32,074.38 25.00% 32,074.38 50.00% 64,148.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128,297.51

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 72,611.47 87,816.31 4.35% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00% 21,954.08 75.00% 65,862.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,816.31

19 DIVERSOS 7,018.77 8,488.50 0.42% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 8,488.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,488.50

20 QUADRA 1,196.72 1,447.31 0.07% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 1,447.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,447.31

21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 12,837.48 15,525.65 0.77% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 15,525.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,525.65

22 LIMPEZA 9,951.43 12,035.26 0.60% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 12,035.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,035.26

23 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 2,605.77 3,151.42 0.16% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 3,151.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,151.42

15.36% 310,187.44 15.85% 320,000.87 13.17% 265,904.21 14.32% 289,153.12 14.80% 298,936.69 14.06% 283,992.99 12.43% 251,039.74 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 2,019,215.07

1,669,600.68 2,019,215.07 100.00% 15.36% 310,187.44 31.21% 630,188.31 44.38% 896,092.52 58.70% 1,185,245.64 73.50% 1,484,182.33 87.57% 1,768,175.33 100.00% 2,019,215.07 100.00% 2,019,215.07 100.00% 2,019,215.07 100.00% 2,019,215.07 100.00% 2,019,215.07 100.00% 2,019,215.07 2,019,215.07

% INC.
1º MÊS 2º MÊS

TOTAL

TOTAL MENSAL

10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: NOVA ESCOLA BAIRRO SANTO ANTONIO                                                                                                                                           SRE: PATROCINIO

MUNICÍPIO / DISTRITO: PATROCINIO                                                                                                                                                          ENDEREÇO: Rua Otavio de Brito, com Av. Padre Matias. - Bairro Santo Antonio. - Patrocínio. - Minas Gerais.

SERVIÇOS:  Construção de Escola - Bairro Santo Antonio

LOCAL / DATA:12/07/2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO: TIAGO SAMUEL TEIXEIRA 

REPRESENTANTE LEGAL: 
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