CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA : PROJETO MAOS DADAS - CONSTRUCAO DA QUADRA ESCOLAR - BAIRRO SANTA TEREZINHA SRE:PATROCINIO
MUNICIPIO : PATROCINIO - MINAS GERAIS ENDERECO:RUA JACINTO ALVES PEREIRA ,COM MANOEL DAMAS ,COM RUA NHONHO PAIVA - BAIRRO SANTA
TEREZINHA
PRAZO PARA EXECUCAO: 4 MESES
~ 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES
TEM DESCRIGAO VALOR VALER S Al % INC. % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR TOTAL
1 INSTALAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA 29.998,74 36.280,47 6,57% 100,00%| 36.280,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.280,47
2 DEMOLIGOES E REMOCOES 2.615,92 3.163,69 0,57% 100,00% 3.163,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.163,69
3 TRABALHOS EM TERRA 7.060,97 8.539,54 1,55% 100,00%| 8.539,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.539,54
4 SONDAGEM, FUNDACOES, MUROS E CONTENGOES 47.838,55 57.855,94 10,48% 100,00%| 57.855,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.855,94
5 SUPERESTRUTURA 12.284,12 14.856,41 2,69% 0,00 100,00%| 14.856,41 0,00 0,00 0,00 0,00 14.856,41
6 ALVENARIA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 COBERTURA E FORRO 86.771,82 104.941,84 19,02% 0,00 0,00 25,00%| 26.235,46 75,00%| 78.706,38 0,00 0,00 104.941,84
8 INSTALAGOES HIDRAULICAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 INSTALAGOES SANITARIAS 820,41 992,20 0,18% 0,00 0,00 0,00 100,00% 992,20 0,00 0,00 992,20
10 INSTALACAO ELETRICA 24.469,59 29.593,52 5,36% 0,00 0,00 0,00 100,00%| 29.593,52 0,00 0,00 29.593,52
11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 ESQUADRIAS METALICAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 FERRAGENS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 REVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 PISOS E RODAPES 651,36 787,75 0,14% 0,00 0,00 0,00 100,00% 787,75 0,00 0,00 787,75
16 VIDROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 PINTURA 17.317,12 20.943,33 3,79% 0,00 0,00 0,00 100,00%| 20.943,33 0,00 0,00 20.943,33
18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 DIVERSOS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 QUADRA 223.753,83 270.607,88 49,03% 15,00%| 40.591,18 45,00%| 121.773,55 40,00%| 108.243,15 0,00 0,00 0,00 270.607,88
21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 LIMPEZA 2.735,92 3.308,82 0,60% 0,00 0,00 0,00 100,00% 3.308,82 0,00 0,00 3.308,82
23 DETECCAO, COMBATE E PREVENGAO A INCENDIO 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL MENSAL 26,53%| 146.430,83 24,76% 136.629,96 24,37% 134.478,61 24,34% 134.332,01 0,00% 0,00 0,00% 0,00 551.871,41
TOTAL ACUMULADO 456.318,35 551.871,41 100,00% 26,53%| 146.430,83 51,29%| 283.060,79 75,66%| 417.539,40 100,00%| 551.871,41 100,00%| 551.871,41 100,00%| 551.871,41 551.871,41
LOCAL / DATA:PATROCINIO / 12/07/2022
RESPONSAVEL TECNICO: 1?535\/?3”1:;33253 SR TEXERAO SO
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