
ENDEREÇO:RUA JACINTO ALVES PEREIRA ,COM MANOEL DAMAS ,COM NHÔNHO PAIVA - BAIRRO SANTA TEREZINA-PATROCÍNIO - MINAS GERAIS 

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 105.573,01 127.680,00 3,39% 100,00% 127.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.680,00

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 TRABALHOS EM TERRA 46.062,97 55.708,55 1,48% 100,00% 55.708,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.708,55

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 327.513,21 396.094,48 10,52% 0,00 100,00% 396.094,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396.094,48

5 SUPERESTRUTURA 416.250,60 503.413,48 13,37% 0,00 0,00 50,00% 251.706,74 50,00% 251.706,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503.413,48

6 ALVENARIA 73.315,13 88.667,32 2,35% 0,00 0,00 20,00% 17.733,46 50,00% 44.333,66 30,00% 26.600,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.667,32

7 COBERTURA E FORRO 521.185,92 630.322,26 16,74% 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 315.161,13 50,00% 315.161,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.322,26

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 54.344,03 65.723,67 1,75% 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 16.430,92 35,00% 23.003,28 40,00% 26.289,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.723,67

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 143.284,64 173.288,45 4,60% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00% 34.657,69 50,00% 86.644,22 30,00% 51.986,53 0,00 0,00 0,00 0,00 173.288,45

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 240.752,79 291.166,43 7,73% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 87.349,93 40,00% 116.466,57 30,00% 87.349,93 0,00 0,00 0,00 291.166,43

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 41.037,78 49.631,09 1,32% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 14.889,33 35,00% 17.370,88 35,00% 17.370,88 0,00 0,00 0,00 49.631,09

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 305.351,80 369.292,46 9,81% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 110.787,74 35,00% 129.252,36 35,00% 129.252,36 0,00 0,00 0,00 369.292,46

13 FERRAGENS 4.073,12 4.926,03 0,13% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00% 985,21 20,00% 985,21 40,00% 1.970,41 20,00% 985,21 0,00 0,00 4.926,03

14 REVESTIMENTO 210.393,57 254.449,99 6,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00% 25.445,00 30,00% 76.335,00 40,00% 101.779,99 20,00% 50.890,00 0,00 0,00 254.449,99

15 PISOS E RODAPÉS 321.187,47 388.444,12 10,32% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00% 38.844,41 40,00% 155.377,65 50,00% 194.222,06 0,00 388.444,12

16 VIDROS 1.985,88 2.401,72 0,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 1.200,86 50,00% 1.200,86 2.401,72

17 PINTURA 117.888,06 142.573,82 3,79% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 71.286,91 50,00% 71.286,91 0,00 142.573,82

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 117.292,49 141.853,54 3,77% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 42.556,06 40,00% 56.741,42 30,00% 42.556,06 141.853,54

19 DIVERSOS 7.018,77 8.488,50 0,23% 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00% 848,85 10,00% 848,85 10,00% 848,85 10,00% 848,85 10,00% 848,85 30,00% 2.546,55 20,00% 1.697,70 0,00 8.488,50

20 QUADRA 10.824,93 13.091,66 0,35% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 13.091,66 13.091,66

21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 28.111,40 33.997,93 0,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 10.199,38 30,00% 10.199,38 40,00% 13.599,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.997,93

22 LIMPEZA 15.427,89 18.658,49 0,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 18.658,49 18.658,49

23 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 4.844,91 5.859,43 0,16% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 2.929,72 50,00% 2.929,72 5.859,43

4,87% 183.388,55 10,52% 396.094,48 7,16% 269.440,20 7,86% 296.040,40 9,81% 369.240,47 10,19% 383.870,33 9,74% 366.838,91 10,44% 393.245,40 10,02% 377.416,84 8,59% 323.642,37 8,71% 328.078,66 2,08% 78.436,80 3.765.733,42

3.113.720,37 3.765.733,42 100,00% 4,87% 183.388,55 15,39% 579.483,02 22,54% 848.923,23 30,40% 1.144.963,63 40,21% 1.514.204,10 50,40% 1.898.074,42 60,15% 2.264.913,33 70,59% 2.658.158,74 80,61% 3.035.575,58 89,20% 3.359.217,95 97,92% 3.687.296,62 100,00% 3.765.733,42 3.765.733,42

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

REPRESENTANTE LEGAL: 
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OBRA:PROJETO MÃOS DADAS - CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA - BAIRRO SANTA TEREZINHA                                                                                                                                                         SRE:PATROCÍNIO 

MUNICÍPIO : PATROCÍNIO - MINAS GERAIS                                                                                                                                             

LOCAL / DATA:PATROCÍNIO - MINAS GERAIS / 12/07/2022
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% INC.
1º MÊS 2º MÊS

TOTAL
7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS


		2022-12-16T17:12:39-0300
	TIAGO SAMUEL TEIXEIRA:01656332639




