CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: Construgao de Nova Escola - Distrito de Silvano.

RE: PATROCINIO

MUNICIPIO / DISTRITO:

ATROCINIO

S|
ENDERECO: LO

CAL: Rua A. - Distrito de Silvano. - Patrocinio. - Minas Gerais.

SERVICOS: Construgao de Nova Escola - Distrito de Silvano.

- T°MES 2°MES P MES FMES 5 MES 67 MES T°MES 10° MES T MES TP MES
ITEM DESCRIGAO VALOR VALOR + BDI TOTAL
% VALOR VALOR % VALOR % VALOR % VALOR VALOR % VALOR VALOR % VALOR
1 |INSTALACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA 43,284.74 52,348.57 100.00%| _52,348.57 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 52,348.57
2 |DEMOLICOES E REMOCGES 000 0.00 100.00% 000 0.00 000 000 000 0.00 000 0.00 000 0.00
3 |TRABALHOS EM TERRA 18,347.70 22,189.71 100.00%|22,189.71 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 22,189.71
4 |SONDAGEM, FUNDACGES, MUROS E CONTENCOES 145,083.41 175,463.88 100.00%| 175,463.88 0.00 000 000 000 0.00 000 0.00 000 175,463.88
5 [SUPERESTRUTURA 295,929.96 357,897.69 25.00%| 89,474.42 268,423 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 357,897.69
6 [ALVENARIA 42,709.05 51,652.33 000 51,652.33 000 000 000 0.00 000 0.00 000 51,652.33
7 |COBERTURA E FORRO 271,143.39 327,920.81 0.00 0.00 50.00%| 163,06041 | 50.00%| 163,960.41 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 327,92081
8 |INSTALACOES HIDRAULICAS 42,624.40 51,549.95 000 0.00 25.00%| 12,887.49 | 25.00%| 12,887.49 25.00%| 12,887.49 12,887.49 000 0.00 000 51,549.95
9 [INSTALACOES SANITARIAS 94,585.80 114,392.06 0.00 000 2500%| 28,598.02 | 25.00%| 28,598.02 25.00%| _ 28,598.02 28,598.02 0,00 0.00 0.00 114,392.06
10 |INSTALAGAO ELETRICA 164,006.15 198,349.04 000 0.00 25.00%| 49,587.26 | 25.00%| 49,587.26 25.00%|  49,587.26 49,587.26 000 0.00 000 198,349.04
11 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 28,897.21 34,948.29 0.00 000 25.00%| 8,737.07 25.00%| _ 8737.07 25.00%| _8,737.07 8,737.07 0,00 0.00 0,00 34,948.29
12 |ESQUADRIAS METALICAS 176,648.28 213,638.42 000 0.00 000 000 000 53,409.61 75.00% 000 0.00 000 213,638.42
13 |FERRAGENS 7,598.47 9,189.59 0.00 000 0.00 0.00 0.00 9,189.59 000 0.00 0.00 9,189.59
14__|REVESTIMENTO 108,785.19 131,564.80 000 0.00 25.00%| 32,89120 | 2500%| 32,891.20 | 50.00%| 6578240 0.00 000 0.00 000 131,564.80
15 |PISOS E RODAPES 193,805.59 234,388.49 0.00 000 0.00 0.00 50.00%| 117,194.24 117,194.24 000 0.00 0.00 234,388.49
16 |VIDROS 1,909.50 2,309.35 000 0.00 000 000 000 X 100.00% 000 0.00 000 2,309.35
17__[PINTURA 73,803.46 89,257.90 0.00 000 0.00 0.00 50.00%| _44,628.95 44,628.95 000 0.00 0.00 89,257.90
18 |BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 72,611.47 87,81631 000 0.00 000 000 000 0.00 100.00% 000 0.00 000 87,816.31
19 [DIVERSOS 7,018.77 8,488.50 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 000 0.00 0.00 8,488.50
20 |QUADRA 1,196.72 144731 000 0.00 000 000 000 0.00 100.00% 000 0.00 000 1,447.31
21| FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 12,837.48 15,525.65 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00 100.00% 000 0.00 0,00 15,525.65
2 9,951.38 12,035.20 000 0.00 000 000 000 0.00 100.00% 000 0.00 000 12,035.20
23 | DETECCAO, COMBATE E PREVENCAO A INCENDIO 2,605.77 3,151.42 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00 100.00% 000 0.00 0,00 3,151.42
TOTAL MENSAL 15.46%| 339,476.57 32007560 | 13.51% | 296,66144 | 13.51% | 296,661.44 | 14.91% | 327,41543 324,23222 | 13.25% 0.00 0.00 0.00% 0.00 2,195,525.27
TOTAL ACUMULADO 1,815,383.88 2,195,525.27 15.46%| 339,476.57 659,552.17 | 43.55%| 956,213.62 | 57.06%| 1,252,875.06 | 71.98%| 1,580,200.49 1,904,52271 | 100.00% 1 100.00%| 2,195,525.27 | 100.00%] 2,19 100.00%| 2,195,525.27 | 2,195,525.27
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