
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 43,284.74 52,348.57 2.38% 100.00% 52,348.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,348.57

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 0.00 0.00 0.00% 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 TRABALHOS EM TERRA 18,347.70 22,189.71 1.01% 100.00% 22,189.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,189.71

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 145,083.41 175,463.88 7.99% 100.00% 175,463.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,463.88

5 SUPERESTRUTURA 295,929.96 357,897.69 16.30% 25.00% 89,474.42 75.00% 268,423.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 357,897.69

6 ALVENARIA 42,709.05 51,652.33 2.35% 0.00 100.00% 51,652.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,652.33

7 COBERTURA E FORRO 271,143.39 327,920.81 14.94% 0.00 0.00 50.00% 163,960.41 50.00% 163,960.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327,920.81

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 42,624.40 51,549.95 2.35% 0.00 0.00 25.00% 12,887.49 25.00% 12,887.49 25.00% 12,887.49 25.00% 12,887.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,549.95

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 94,585.80 114,392.06 5.21% 0.00 0.00 25.00% 28,598.02 25.00% 28,598.02 25.00% 28,598.02 25.00% 28,598.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114,392.06

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 164,006.15 198,349.04 9.03% 0.00 0.00 25.00% 49,587.26 25.00% 49,587.26 25.00% 49,587.26 25.00% 49,587.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198,349.04

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 28,897.21 34,948.29 1.59% 0.00 0.00 25.00% 8,737.07 25.00% 8,737.07 25.00% 8,737.07 25.00% 8,737.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,948.29

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 176,648.28 213,638.42 9.73% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00% 53,409.61 75.00% 160,228.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213,638.42

13 FERRAGENS 7,598.47 9,189.59 0.42% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 9,189.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,189.59

14 REVESTIMENTO 108,785.19 131,564.80 5.99% 0.00 0.00 25.00% 32,891.20 25.00% 32,891.20 50.00% 65,782.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131,564.80

15 PISOS E RODAPÉS 193,805.59 234,388.49 10.68% 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00% 117,194.24 50.00% 117,194.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234,388.49

16 VIDROS 1,909.50 2,309.35 0.11% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 2,309.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,309.35

17 PINTURA 73,803.46 89,257.90 4.07% 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00% 44,628.95 50.00% 44,628.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,257.90

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 72,611.47 87,816.31 4.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 87,816.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,816.31

19 DIVERSOS 7,018.77 8,488.50 0.39% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 8,488.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,488.50

20 QUADRA 1,196.72 1,447.31 0.07% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 1,447.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,447.31

21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 12,837.48 15,525.65 0.71% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 15,525.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,525.65

22 LIMPEZA 9,951.38 12,035.20 0.55% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 12,035.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,035.20

23 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 2,605.77 3,151.42 0.14% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 3,151.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,151.42

15.46% 339,476.57 14.58% 320,075.60 13.51% 296,661.44 13.51% 296,661.44 14.91% 327,415.43 14.77% 324,232.22 13.25% 291,002.56 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 2,195,525.27

1,815,383.88 2,195,525.27 100.00% 15.46% 339,476.57 30.04% 659,552.17 43.55% 956,213.62 57.06% 1,252,875.06 71.98% 1,580,290.49 86.75% 1,904,522.71 100.00% 2,195,525.27 100.00% 2,195,525.27 100.00% 2,195,525.27 100.00% 2,195,525.27 100.00% 2,195,525.27 100.00% 2,195,525.27 2,195,525.27
LOCAL / DATA:12/07/2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO: TIAGO SAMUEL TEIXEIRA 

REPRESENTANTE LEGAL: 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR VALOR + BDI
3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 12º MÊS

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: Construção de Nova Escola - Distrito de Silvano.                                                                                                                   SRE: PATROCINIO

MUNICÍPIO / DISTRITO: PATROCINIO                                                                                                                                                          ENDEREÇO: LOCAL:  Rua A. - Distrito de Silvano. - Patrocínio. - Minas Gerais.

SERVIÇOS: Construção de Nova Escola - Distrito de Silvano.

% INC.
1º MÊS 2º MÊS

TOTAL
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS
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