CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL MARIANA TAVARES

|SRE:PATROCINIO

MUNICIPIO:PATROCINIO - MINAS GERAIS

|ENDERE(;O:RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO , 255 . BAIRRO CONSTANTINO

LEI DE CRIAGAO : DECRETO N° 7.410, DE FEVEREIRO DE 1961

PRAZO DE EXECUCAO :4 MESES |DATA:12 /07 /2022 |

SERVICOS: OBRA PROJETO MAOS DADAS - COBERTURA DA QUADRA

o 1° MES 2° MES 3°MES 4° MES 5° MES 6° MES
TEM DESCRIGAO VALOR VALOR + BDI *INC. % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR TOTAL
1 INSTALACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA 25,165.85 30,435.58 6.66% 100.00% 30,435.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,435.58
2 DEMOLIGOES E REMOGOES 2,615.92 3,163.69 0.69% 100.00% 3,163.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,163.69
3 TRABALHOS EM TERRA 7,966.09 9,634.19 2.11% 100.00% 9,634.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,634.19
4 SONDAGEM, FUNDAGOES, MUROS E CONTENCOES 47,486.01 57,429.58 12.56% 100.00% 57,429.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,429.58
5 SUPERESTRUTURA 10,030.65 12,131.06 2.65% 0.00 100.00%| 12,131.06 0.00 0.00 0.00 0.00 12,131.06
6 ALVENARIA 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 COBERTURA E FORRO 69,993.14 84,649.70 18.52% 25.00% 21,162.43 75.00%| 63,487.28 0.00 0.00 0.00 0.00 84,649.70
8 INSTALACOES HIDRAULICAS 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 INSTALACOES SANITARIAS 820.41 992.20 0.22% 0.00 100.00% 992.20 0.00 0.00 0.00 0.00 992.20
10 INSTALACAO ELETRICA 24,241.67 29,317.88 6.41% 10.00% 2,931.79 0.00 0.00 90.00%| 26,386.09 0.00 0.00 29,317.88
11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 ESQUADRIAS METALICAS 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 FERRAGENS 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 REVESTIMENTO 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 PISOS E RODAPES 662.95 801.77 0.18% 0.00 0.00 0.00 100.00% 801.77 0.00 0.00 801.77
16 VIDROS 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 PINTURA 17,317.12 20,943.33 4.58% 0.00 100.00%|  20,943.33 0.00 0.00 0.00 0.00 20,943.33
18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 DIVERSOS 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 QUADRA 169,402.22 204,875.04 44.82% 0.00 10.00%| 20,487.50 55.00%| 112,681.27 35.00%| 71,706.26 0.00 0.00 204,875.04
21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 LIMPEZA 2,276.43 2,753.11 0.60% 0.00 0.00 0.00 100.00%| 2,753.11 0.00 0.00 2,753.11
23 DETECGAO, COMBATE E PREVENGAO A INCENDIO 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL MENSAL 27.29%| 124,757.25 25.82% 118,041.37 24.65% 112,681.27 22.24% | 101,647.24 0.00% 0.00 0.00% 0.00 457,127.14
TOTAL ACUMULADO 377,978.45 457,127.14 100.00% 27.29%| 124,757.25 53.11%| 242,798.63 77.76%| 355,479.90 100.00%| 457,127.14 | 100.00%| 457,127.14 100.00%| 457,127.14 457,127.14

LOCAL / DATA:PATROCINIO / 12/07/2022

RESPONSAVEL TECNICO: Tiago Samuel Teixeira
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