
LEI DE CRIAÇÃO : DECRETO N° 31.484 , DE 04 DE JULHO DE 1990 PRAZO DE EXECUÇÃO :4 MESES DATA:12 / 07 /2022

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 25.165,85 30.435,58 6,66% 100,00% 30.435,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.435,58

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 2.615,92 3.163,69 0,69% 100,00% 3.163,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.163,69

3 TRABALHOS EM TERRA 7.966,09 9.634,19 2,11% 100,00% 9.634,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.634,19

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 47.486,01 57.429,58 12,56% 100,00% 57.429,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.429,58

5 SUPERESTRUTURA 9.998,18 12.091,79 2,65% 0,00 100,00% 12.091,79 0,00 0,00 0,00 0,00 12.091,79

6 ALVENARIA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 COBERTURA E FORRO 70.027,49 84.691,25 18,53% 25,00% 21.172,81 75,00% 63.518,44 0,00 0,00 0,00 0,00 84.691,25

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 820,41 992,20 0,22% 0,00 100,00% 992,20 0,00 0,00 0,00 0,00 992,20

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 24.239,79 29.315,60 6,41% 10,00% 2.931,56 0,00 0,00 90,00% 26.384,04 0,00 0,00 29.315,60

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 FERRAGENS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 REVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 PISOS E RODAPÉS 662,95 801,77 0,18% 0,00 0,00 0,00 100,00% 801,77 0,00 0,00 801,77

16 VIDROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 PINTURA 17.317,12 20.943,33 4,58% 0,00 100,00% 20.943,33 0,00 0,00 0,00 0,00 20.943,33

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 DIVERSOS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 QUADRA 169.402,22 204.875,04 44,82% 0,00 10,00% 20.487,50 55,00% 112.681,27 35,00% 71.706,26 0,00 0,00 204.875,04

21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 LIMPEZA 2.276,43 2.753,11 0,60% 0,00 0,00 0,00 100,00% 2.753,11 0,00 0,00 2.753,11

23 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27,29% 124.767,41 25,82% 118.033,27 24,65% 112.681,27 22,24% 101.645,19 0,00% 0,00 0,00% 0,00 457.127,14

377.978,45 457.127,14 100,00% 27,29% 124.767,41 53,11% 242.800,68 77,76% 355.481,95 100,00% 457.127,14 100,00% 457.127,14 100,00% 457.127,14 457.127,14

LOCAL / DATA:PATROCÍNIO / 12/07/2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR VALOR + BDI
3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

TOTAL ACUMULADO

6º MÊS

TOTAL MENSAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA ESTADUAL LIBIA LASSI LOPES                                                                                                                                              SRE:PATROCÍNIO 

MUNICÍPIO:PATROCÍNIO - MINAS GERAIS                                                                                                                                                 ENDEREÇO:RUA AV MARCIANO PIRES,255-BAIRRO SANTO ANTÔNIO.         

SERVIÇOS: OBRA PROJETO MÃOS DADAS - COBERTURA DA QUADRA 

% INC.
1º MÊS 2º MÊS

TOTAL
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