CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	ESCOLA ESTADUAL LIBIA LASSI LOPES	**SRE:PATROCÍNIO**	
	MUNICÍPIO : PATROCÍNIO - MINAS GERAIS	**ENDEREÇO: AVENIDA MARCIANO PIRES, Número 255-BAIRRO SANTO ANTÔNIO.**	
	LEI DE CRIAÇÃO : DECRETO N° 31.484 , DE 04 DE JULHO DE 1990	**PRAZO PARA EXECUÇÃO : 2 MESES**	
	REFORMA : PROJETO MÃOS DADAS - MANUTENÇÃO PREDIAL		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	6,439.84	7,788.34	3.07%	100.00%	7,788.34		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	7,788.34
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0.00	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
3	TRABALHOS EM TERRA	0.00	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	0.00	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
5	SUPERESTRUTURA	0.00	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
6	ALVENARIA	0.00	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
7	COBERTURA E FORRO	0.00	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0.00	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0.00	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	63,738.89	77,085.82	30.41%	100.00%	77,085.82		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	77,085.82
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	9,867.34	11,933.56	4.71%	100.00%	11,933.56		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	11,933.56
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	0.00	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
13	FERRAGENS	1,638.12	1,981.14	0.78%		0.00	100.00%	1,981.14		0.00		0.00		0.00		0.00	1,981.14
14	REVESTIMENTO	0.00	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
15	PISOS E RODAPÉS	0.00	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
16	VIDROS	2,219.88	2,684.72	1.06%		0.00	100.00%	2,684.72		0.00		0.00		0.00		0.00	2,684.72
17	PINTURA	76,783.54	92,862.01	36.63%		0.00	100.00%	92,862.01		0.00		0.00		0.00		0.00	92,862.01
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	43,228.95	52,281.09	20.62%	50.00%	26,140.54	50.00%	26,140.54		0.00		0.00		0.00		0.00	52,281.09
19	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
20	QUADRA	0.00	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0.00	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
22	LIMPEZA	5,689.95	6,881.43	2.71%		0.00	100.00%	6,881.43		0.00		0.00		0.00		0.00	6,881.43
23	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	0.00	0.00	0.00%		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
TOTAL MENSAL					48.50%	122,948.27	51.50%	130,549.85	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	253,498.11
TOTAL ACUMULADO		**209,606.51**	**253,498.11**	**100.00%**	48.50%	122,948.27	100.00%	253,498.11	100.00%	253,498.11	100.00%	253,498.11	100.00%	253,498.11	100.00%	253,498.11	**253,498.11**

LOCAL / DATA:PATROCÍNIO / 12/07/22

RESPONSÁVEL TÉCNICO: TIAGO SAMUEL TEIXEIRA

TIAGO SAMUEL TEIXEIRA:01656332639

Assinado de forma digital por TIAGO SAMUEL TEIXEIRA:01656332639
Dados: 2023.02.08 12:03:32 -03'00'

REPRESENTANTE LEGAL: