CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL LIBIA LASSI LOPES

|SRE:PATROCINIO

MUNICIPIO:PATROCINIO - MINAS GERAIS

|ENDERECO:RUA AV MARCIANO PIRES,255-BAIRRO SANTO ANTONIO.

LEI DE CRIACAO : DECRETO N° 31.484 , DE 04 DE JULHO DE 1990

[PRAZO DE EXECUGAO :4 MESES

[ [DATA:12 /07 /2022 ]

SERVICOS: OBRA PROJETO MAOS DADAS - COBERTURA DA QUADRA

ITEM DESCRIGAO VALOR VALOR + BDI % INC. 1° MES 2 MES SMES & MES 5 MES GMES TOTAL
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 INSTALACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA 25.165,85 30.435,58 6,66% 100,00%|  30.435,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.435,58
2 DEMOLICOES E REMOCOES 2.615,92 3.163,69 0,69% 100,00%|  3.163,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.163,69
3 TRABALHOS EM TERRA 7.966,09 9.634,19 2,11% 100,00%|  9.634,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.634,19
4 SONDAGEM, FUNDACOES, MUROS E CONTENCOES 47.486,01 57.429,58 12,56% 100,00%|  57.429,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.429,58
5 SUPERESTRUTURA 9.998,18 12.091,79 2,65% 0,00 100,00%| 12.091,79 0,00 0,00 0,00 0,00 12.091,79
6 ALVENARIA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 COBERTURA E FORRO 70.027,49 84.691,25 18,53% 25,00%| 21.172,81 75,00%| 63.518,44 0,00 0,00 0,00 0,00 84.691,25
8 INSTALACOES HIDRAULICAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 INSTALACOES SANITARIAS 820,41 992,20 0,22% 0,00 100,00%| 992,20 0,00 0,00 0,00 0,00 992,20
10 [INSTALACAO ELETRICA 24.239,79 29.315,60 6,41% 10,00%|  2.931,56 0,00 0,00 90,00%| 26.384,04 0,00 0,00 29.315,60
11 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 |ESQUADRIAS METALICAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 |FERRAGENS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 |REVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 [PISOS E RODAPES 662,95 801,77 0,18% 0,00 0,00 0,00 100,00%| 801,77 0,00 0,00 801,77
16 [VIDROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 [PINTURA 17.317,12 20.943,33 4,58% 0,00 100,00%| 20.943,33 0,00 0,00 0,00 0,00 20.943,33
18 |BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 [DIVERSOS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 [QUADRA 169.402,22 204.875,04 44,82% 0,00 10,00%| 20.487,50 55,00%| 112.681,27 35,00%| 71.706,26 0,00 0,00 204.875,04
21 [FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 [LIMPEZA 2.276,43 2.753,11 0,60% 0,00 0,00 0,00 100,00%| 2.753,11 0,00 0,00 2.753,11
23 [DETECGAO, COMBATE E PREVENCAO A INCENDIO 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL MENSAL 27,29%| 124.767,41 | 25,82% | 118.033,27 | 24,65% | 112.681,27 | 22,24% | 101.645,19 [ 0,00% 0,00 0,00% 0,00 457.127,14
TOTAL ACUMULADO 377.978,45 457.127,14 100,00% 27,29%| 124.767,41 53,11%| 242.800,68 | 77,76%| 355.481,95 | 100,00%| 457.127,14 | 100,00%| 457.127,14 | 100,00%| 457.127,14 | 457.127,14
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