
LEI DE CRIAÇÃO : DECRETO N° 31.484 , DE 04 DE JULHO DE 1990 PRAZO PARA EXECUÇÃO : 2 MESES

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 6,439.84 7,788.34 3.07% 100.00% 7,788.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,788.34

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 TRABALHOS EM TERRA 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 SUPERESTRUTURA 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 ALVENARIA 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 COBERTURA E FORRO 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 63,738.89 77,085.82 30.41% 100.00% 77,085.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,085.82

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 9,867.34 11,933.56 4.71% 100.00% 11,933.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,933.56

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 FERRAGENS 1,638.12 1,981.14 0.78% 0.00 100.00% 1,981.14 0.00 0.00 0.00 0.00 1,981.14

14 REVESTIMENTO 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 PISOS E RODAPÉS 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 VIDROS 2,219.88 2,684.72 1.06% 0.00 100.00% 2,684.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2,684.72

17 PINTURA 76,783.54 92,862.01 36.63% 0.00 100.00% 92,862.01 0.00 0.00 0.00 0.00 92,862.01

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 43,228.95 52,281.09 20.62% 50.00% 26,140.54 50.00% 26,140.54 0.00 0.00 0.00 0.00 52,281.09

19 DIVERSOS 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 QUADRA 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 LIMPEZA 5,689.95 6,881.43 2.71% 0.00 100.00% 6,881.43 0.00 0.00 0.00 0.00 6,881.43

23 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48.50% 122,948.27 51.50% 130,549.85 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 253,498.11

209,606.51 253,498.11 100.00% 48.50% 122,948.27 100.00% 253,498.11 100.00% 253,498.11 100.00% 253,498.11 100.00% 253,498.11 100.00% 253,498.11 253,498.11

LOCAL / DATA:PATROCÍNIO / 12/07/22

RESPONSÁVEL TÉCNICO: TIAGO SAMUEL TEIXEIRA 

REPRESENTANTE LEGAL: 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR VALOR + BDI
3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

TOTAL ACUMULADO

6º MÊS

TOTAL MENSAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA ESTADUAL LIBIA LASSI LOPES                                                                                                                                                    SRE:PATROCÍNIO 

MUNICÍPIO : PATROCÍNIO - MINAS GERAIS                                                                                                                                                       ENDEREÇO:  AVENIDA MARCIANO PIRES, Número 255-BAIRRO SANTO ANTÔNIO. 

REFORMA : PROJETO MÃOS DADAS - MANUTENÇÃO PREDIAL

% INC.
1º MÊS 2º MÊS

TOTAL
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