CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL LIBIA LASSI LOPES

SRE:PATROCINIO

MUNICIPIO : PATROCINIO - MINAS GERAIS

ENDERECO: AVENIDA MARCIANO PIRES, Nimero 255-BAIRRO SANTO ANTONIO.

LEI DE CRIACAO : DECRETO N° 31.484 , DE 04 DE JULHO DE 1990

PRAZO PARA EXECUGAO : 2 MESES

REFORMA : PROJETO MAOS DADAS - MANUTENGCAO PREDIAL

B 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES
ITEM DESCRIGAO VALOR VALOR +BDI |  %INC. TOTAL
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 |INSTALAGCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA 6,439.84 7,788.34 3.07% 100.00%| 7,788.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,788.34
2 |DEMOLIGOES E REMOGOES 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 |TRABALHOS EM TERRA 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 |SONDAGEM, FUNDAGOES, MUROS E CONTENGGES 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 |SUPERESTRUTURA 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 |ALVENARIA 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 |COBERTURA E FORRO 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 |INSTALAGOES SANITARIAS 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 [INSTALAGAO ELETRICA 63,738.89 77,085.82 30.41% 100.00%| 77,085.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,085.82
11 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 9,867.34 11,933.56 4.71% 100.00%| 11,933.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,933.56
12 |ESQUADRIAS METALICAS 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 [FERRAGENS 1,638.12 1,981.14 0.78% 0.00 100.00%|  1,981.14 0.00 0.00 0.00 0.00 1,981.14
14 [REVESTIMENTO 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 [PISOS E RODAPES 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 [VIDROS 2,219.88 2,684.72 1.06% 0.00 100.00%|  2,684.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2,684.72
17__ [PINTURA 76,783.54 92,862.01 36.63% 0.00 100.00%|  92,862.01 0.00 0.00 0.00 0.00 92,862.01
18 [BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 43,228.95 52,281.09 20.62% 50.00%| 26,140.54 50.00%|  26,140.54 0.00 0.00 0.00 0.00 52,281.09
19 [DIVERSOS 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 |QUADRA 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 [FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 |uMPEZA 5,689.95 6,881.43 271% 0.00 100.00%|  6,881.43 0.00 0.00 0.00 0.00 6,881.43
23 [DETECGAO, COMBATE E PREVENGAO A INCENDIO 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL MENSAL 48.50%| 122,948.27 | 51.50% | 130,549.85 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 253,498.11
TOTAL ACUMULADO 209,606.51 253,498.11 100.00% 48.50%| 122,948.27 | 100.00%| 253,498.11 | 100.00%| 253,498.11 | 100.00%| 253,498.11 | 100.00%| 253,498.11 100.00%| 253,498.11 253,498.11
LOCAL / DATA:PATROCINIO / 12/07/22
TIAGO SAMUEL

RESPONSAVEL TECNICO: TIAGO SAMUEL TEIXEIRA

Assinado de forma digital por TIAGO

TEIXEIRA:0165633263 SAMUEL TEIXEIRA:01656332639

Dados: 2023.02.08 12:03:32 -03'00"
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