CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA : PROJETO MAOS DADAS - CONSTRUCAO DA QUADRA ESCOLAR - DISTRITO DE SALITRE

SRE:PATROCINIO

DISTRITO : SALITRE

ENDERECO:RUA A, DISTRITO DE SALITRE , PATROCINIO - MINAS GERAIS

PRAZO PARA EXECUCAO: 4 MESES

- 1° MES 2° MES 3° MES 25 MES 50 MES 6° MES
TEV DESCRICAO VALOR VALOR + BDI % INC. % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR TOTAL
1 |INSTALACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA 29.998,74 36.280,47 6,57% 100,00%| 36.280,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.280,47
2 |DEMOLICOES E REMOGOES 2.615,92 3.163,69 0,57% 100,00%|  3.163,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.163,69
3 |TRABALHOS EM TERRA 7.060,97 8.539,54 1,55% 100,00%|  8.539,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.539,54
4 |SONDAGEM, FUNDAGOES, MUROS E CONTENGOES 47.838,55 57.855,94 10,48% 100,00%| 57.855,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.855,94
5 [SUPERESTRUTURA 12.284,12 14.856,41 2,69% 0,00 100,00%| 14.856,41 0,00 0,00 0,00 0,00 14.856,41
6 |ALVENARIA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 |COBERTURA E FORRO 86.771,82 104.941,84 19,02% 0,00 0,00 25,00%| 26.235,46 75,00%| 78.706,38 0,00 0,00 104.941,84
8 [INSTALACOES HIDRAULICAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 [INSTALACGES SANITARIAS 820,41 992,20 0,18% 0,00 0,00 0,00 100,00%] 992,20 0,00 0,00 992,20
10 [INSTALAGAO ELETRICA 24.469,59 29.593,52 5,36% 0,00 0,00 0,00 100,00%| 29.593,52 0,00 0,00 29.593,52
11 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 |ESQUADRIAS METALICAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 |FERRAGENS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 |REVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 |PISOS E RODAPES 651,36 787,75 0,14% 0,00 0,00 0,00 100,00%| 787,75 0,00 0,00 787,75
16 |VIDROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 |PINTURA 17.317,12 20.943,33 3,79% 0,00 0,00 0,00 100,00%| 20.943,33 0,00 0,00 20.943,33
18 |BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 |DIVERSOS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 [QUADRA 223.753,83 270.607,88 49,03% 15,00%| 40.591,18 45,00%| 121.773,55 | 40,00%| 108.243,15 0,00 0,00 0,00 270.607,88
21 |FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 [UMPEZA 2.735,92 3.308,82 0,60% 0,00 0,00 0,00 100,00%|  3.308,82 0,00 0,00 3.308,82
23 |DETECCAO, COMBATE E PREVENGAO A INCENDIO 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL MENSAL 26,53%| 146.430,83 | 24,76% | 136.629,96 | 24,37% | 134.478,61 [ 24,34% | 13433201 | 0,00% 0,00 0,00% 0,00 551.871,41
TOTAL ACUMULADO 456.318,35 551.871,41 100,00% 26,53%| 146.430,83 51,29%| 283.060,79 | 75,66%| 417.539,40 | 100,00%| 551.871,41 [ 100,00%| 551.871,41 | 100,00%| 551.871,41 551.871,41
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