
PRAZO PARA EXECUÇÃO : 7 MESES 

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 47,175.75 57,054.35 2.05% 100.00% 57,054.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,054.35

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 0.00 0.00 0.00% 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 TRABALHOS EM TERRA 96,215.18 116,362.64 4.19% 100.00% 116,362.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,362.64

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 270,153.94 326,724.18 11.76% 75.00% 245,043.13 25.00% 81,681.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 326,724.18

5 SUPERESTRUTURA 344,915.90 417,141.29 15.01% 0.00 50.00% 208,570.64 50.00% 208,570.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417,141.29

6 ALVENARIA 86,277.81 104,344.38 3.76% 0.00 50.00% 52,172.19 50.00% 52,172.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,344.38

7 COBERTURA E FORRO 291,152.21 352,119.48 12.67% 0.00 0.00 25.00% 88,029.87 75.00% 264,089.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 352,119.48

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 51,270.06 62,006.01 2.23% 0.00 25.00% 15,501.50 0.00 25.00% 15,501.50 25.00% 15,501.50 25.00% 15,501.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,006.01

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 117,086.18 141,604.02 5.10% 0.00 0.00 25.00% 35,401.01 0.00 50.00% 70,802.01 25.00% 35,401.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141,604.02

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 174,453.43 210,983.98 7.59% 0.00 25.00% 52,745.99 0.00 0.00 25.00% 52,745.99 25.00% 52,745.99 25.00% 52,745.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,983.98

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 28,897.21 34,948.29 1.26% 0.00 0.00 25.00% 8,737.07 0.00 0.00 75.00% 26,211.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,948.29

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 207,357.29 250,777.90 9.03% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00% 62,694.48 75.00% 188,083.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,777.90

13 FERRAGENS 7,598.47 9,189.59 0.33% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 9,189.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,189.59

14 REVESTIMENTO 125,912.00 152,277.97 5.48% 0.00 0.00 0.00 75.00% 114,208.48 25.00% 38,069.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152,277.97

15 PISOS E RODAPÉS 216,358.40 261,663.85 9.42% 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00% 130,831.92 50.00% 130,831.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 261,663.85

16 VIDROS 1,909.50 2,309.35 0.08% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 2,309.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,309.35

17 PINTURA 77,429.08 93,642.73 3.37% 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00% 46,821.37 25.00% 23,410.68 25.00% 23,410.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,642.73

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 98,201.75 118,765.20 4.27% 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00% 29,691.30 25.00% 29,691.30 50.00% 59,382.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,765.20

19 DIVERSOS 7,018.77 8,488.50 0.31% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 8,488.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,488.50

20 QUADRA 3,001.40 3,629.89 0.13% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 3,629.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,629.89

21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 23,557.82 28,490.82 1.03% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 28,490.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,490.82

22 LIMPEZA 18,886.53 22,841.37 0.82% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 22,841.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,841.37

23 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 2,605.77 3,151.42 0.11% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 3,151.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,151.42

15.06% 418,460.12 14.78% 410,671.38 14.14% 392,910.78 14.17% 393,799.59 13.84% 384,463.59 14.01% 389,307.58 14.00% 388,904.16 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 2,778,517.21

2,297,434.44 2,778,517.21 100.00% 15.06% 418,460.12 29.84% 829,131.50 43.98% 1,222,042.28 58.15% 1,615,841.87 71.99% 2,000,305.46 86.00% 2,389,613.04 100.00% 2,778,517.21 100.00% 2,778,517.21 100.00% 2,778,517.21 100.00% 2,778,517.21 100.00% 2,778,517.21 100.00% 2,778,517.21 2,778,517.21
LOCAL / DATA:12/07/2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO: TIAGO SAMUEL TEIXEIRA 

REPRESENTANTE LEGAL: 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR VALOR + BDI
3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

TOTAL

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

6º MÊS 7º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:  Nova Escola - Distrito de Salitre                                                                                                                                          SRE: PATROCINIO

MUNICÍPIO / DISTRITO: PATROCINIO                                                                                                                                                          ENDEREÇO: LOCAL: Rua A. - Distrito de Salitre. - Patrocínio. - Minas Gerais.

SERVIÇOS:  Construção de Nova Escola - Distrito de Salitre

% INC.
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