CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Escola Municipal Judite Costa Furtado SRE:PATROCINIO
MUNICIPIO : PATROCINIO - MINAS GERAIS ENDERECO: Rua Pinto Dias, 1812 - Bairro Olimpio Nunes - Patrocinio - MG
LEI DE CRIAGAO: DECRETO N2 7.410, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1961 PRAZO PARA EXECUGAO : 2 MESES
REFORMA : PROJETO MAOS DADAS - MANUTENGAO PREDIAL
P 1° MES 2° MES 3° MES 4°MES 5° MES 6° MES
ITEM DESCRIGAO VALOR VALOR + BDI %INC. TOTAL
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 INSTALACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA 7.843,92 9.610,37 3,18% 100,00%|  9.610,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.610,37
2 DEMOLICOES E REMOGOES 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 |TRABALHOS EM TERRA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 [SONDAGEM, FUNDAGOES, MUROS E CONTENCOES 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  |SUPERESTRUTURA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 |ALVENARIA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 | COBERTURA E FORRO 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 [INSTALACOES HIDRAULICAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 INSTALAGCOES SANITARIAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 |INSTALAGAO ELETRICA 72.800,83 89.195,58 29,53% 100,00%|  89.195,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.195,58
11 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 11.956,98 14.649,69 4,85% 100,00% |  14.649,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.649,69
12 |ESQUADRIAS METALICAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 |FERRAGENS 1.671,44 2.047,85 0,68% 0,00 100,00% 2.047,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2.047,85
14 |REVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 |PISOS E RODAPES 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 |VIDROS 2.842,20 3.482,26 1,15% 0,00 100,00% 3.482,26 0,00 0,00 0,00 0,00 3.482,26
17 |PINTURA 90.458,72 110.830,03 36,69% 0,00 100,00%|  110.830,03 0,00 0,00 0,00 0,00 110.830,03
18 |BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 52.093,01 63.824,35 21,13% 50,00%| 31.912,18 50,00%|  31.912,18 0,00 0,00 0,00 0,00 63.824,35
19 |DIVERSOS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 |QUADRA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 [FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 [LIMPEZA 6.877,14 8.425,87 2,79% 0,00 100,00% 8.425,87 0,00 0,00 0,00 0,00 8.425,87
23 [DETECCAO, COMBATE E PREVENCAO A INCENDIO 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL MENSAL 48,12%| 145.367,82 | 51,88% 156.698,19 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 302.066,01
TOTAL ACUMULADO 246.544,25 302.066,01 100,00% 48,12%| 145.367,82 | 100,00%| 302.066,01 100,00%| 302.066,01 [ 100,00%| 302.066,01 | 100,00%| 302.066,01 100,00%| 302.066,01 302.066,01
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