
LEI DE CRIAÇÃO: DECRETO  Nº 7.410, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1961 PRAZO PARA EXECUÇÃO : 2 MESES

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 7.843,92 9.610,37 3,18% 100,00% 9.610,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.610,37

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 TRABALHOS EM TERRA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 SUPERESTRUTURA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 ALVENARIA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 COBERTURA E FORRO 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 72.800,83 89.195,58 29,53% 100,00% 89.195,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.195,58

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 11.956,98 14.649,69 4,85% 100,00% 14.649,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.649,69

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 FERRAGENS 1.671,44 2.047,85 0,68% 0,00 100,00% 2.047,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2.047,85

14 REVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 PISOS E RODAPÉS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 VIDROS 2.842,20 3.482,26 1,15% 0,00 100,00% 3.482,26 0,00 0,00 0,00 0,00 3.482,26

17 PINTURA 90.458,72 110.830,03 36,69% 0,00 100,00% 110.830,03 0,00 0,00 0,00 0,00 110.830,03

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 52.093,01 63.824,35 21,13% 50,00% 31.912,18 50,00% 31.912,18 0,00 0,00 0,00 0,00 63.824,35

19 DIVERSOS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 QUADRA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 LIMPEZA 6.877,14 8.425,87 2,79% 0,00 100,00% 8.425,87 0,00 0,00 0,00 0,00 8.425,87

23 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48,12% 145.367,82 51,88% 156.698,19 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 302.066,01

246.544,25 302.066,01 100,00% 48,12% 145.367,82 100,00% 302.066,01 100,00% 302.066,01 100,00% 302.066,01 100,00% 302.066,01 100,00% 302.066,01 302.066,01
LOCAL / DATA: PATROCÍNIO, 12/05/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO: TIAGO SAMUEL TEIXEIRA

REPRESENTANTE LEGAL: 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR VALOR + BDI
3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Escola Municipal Judite Costa Furtado                                                                                                                        SRE:PATROCÍNIO 

MUNICÍPIO : PATROCÍNIO - MINAS GERAIS                                                                                                                                                       ENDEREÇO: Rua Pinto Dias, 1812 - Bairro Olimpio Nunes - Patrocínio - MG

REFORMA : PROJETO MÃOS DADAS - MANUTENÇÃO PREDIAL

1º MÊS 2º MÊS
TOTAL

TOTAL ACUMULADO

6º MÊS

TOTAL MENSAL

% INC.
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