
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 40.441,31 4,18% 100,00% 40.441,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.441,31
2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1.144,48 0,12% 100,00% 1.144,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.144,48
3 TRABALHOS EM TERRA 13.872,63 1,43% 100,00% 13.872,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.872,63
4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 77.615,15 8,02% 100,00% 77.615,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.615,15
5 SUPERESTRUTURA 52.839,85 5,46% 25,00% 13.209,96 75,00% 39.629,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.839,85
6 ALVENARIA 84.524,69 8,74% 0,00 100,00% 84.524,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.524,69
7 COBERTURA E FORRO 131.975,12 13,64% 0,00 0,00 75,00% 98.981,34 25,00% 32.993,78 0,00 0,00 0,00 131.975,12
8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 20.407,57 2,11% 0,00 25,00% 5.101,89 0,00 25,00% 5.101,89 25,00% 5.101,89 25,00% 5.101,89 0,00 20.407,57
9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 14.809,45 1,53% 0,00 25,00% 3.702,36 0,00 25,00% 3.702,36 25,00% 3.702,36 25,00% 3.702,36 0,00 14.809,45

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 36.714,19 3,79% 0,00 0,00 25,00% 9.178,55 25,00% 9.178,55 25,00% 9.178,55 25,00% 9.178,55 0,00 36.714,19
11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 28.527,88 2,95% 0,00 0,00 25,00% 7.131,97 25,00% 7.131,97 25,00% 7.131,97 25,00% 7.131,97 0,00 28.527,88
12 ESQUADRIAS METÁLICAS 217.412,08 22,47% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 108.706,04 50% 108.706,04 217.412,08
13 FERRAGENS 2.146,92 0,22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 2.146,92 0,00 2.146,92
14 REVESTIMENTO 64.388,32 6,65% 0,00 0,00 25,00% 16.097,08 75,00% 48.291,24 0,00 0,00 0,00 64.388,32
15 PISOS E RODAPÉS 86.140,60 8,90% 0,00 0,00 0,00 25,00% 21.535,15 75,00% 64.605,45 0,00 0,00 86.140,60
16 VIDROS 13.861,59 1,43% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 13.861,59 13.861,59
17 PINTURA 35.541,66 3,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00% 26.656,24 25,00% 8.885,41 0,00 35.541,66
18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 29.959,63 3,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 14.979,82 50,00% 14.979,82 0,00 29.959,63
19 DIVERSOS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 QUADRA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 LIMPEZA 4.910,14 0,51% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 4.910,14 4.910,14
24 LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 10.318,36 1,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 10.318,36 0,00 10.318,36

ITEM DESCRIÇÃO
TOTAL GERAL 

(com BDI) =
% INC. TOTAL

4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: Escola Municipal Judite Costa Furtao                                                                                                                                                  SRE: Patrocínio
MUNICÍPIO / DISTRITO: Patrocínio                                                                                                                                                        ENDEREÇO: Rua Pinto Dias, 1812 - Bairro Olímpio Nunes
SERVIÇOS: Ampliação 

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

25 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 10.318,36 1,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 10.318,36 0,00 10.318,36
26 OUTROS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15,12% 146.283,53 13,74% 132.958,83 13,58% 131.388,94 13,22% 127.934,95 13,58% 131.356,28 17,59% 170.151,33 13,18% 127.477,78 967.551,63
967.551,63 100,00% 15,12% 146.283,53 28,86% 279.242,36 42,44% 410.631,30 55,66% 538.566,25 69,24% 669.922,53 86,82% 840.073,85 1,00 967.551,63 967.551,63

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

TOTAL MENSAL
TOTAL ACUMULADO

LOCAL / DATA: PATROCÍNIO, 12/05/2023
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