
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 64.220,77 2,39% 100,00% 64.220,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.220,77

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 TRABALHOS EM TERRA 35.887,29 1,33% 100,00% 35.887,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.887,29

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 307.189,54 11,42% 100,00% 307.189,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.189,54

5 SUPERESTRUTURA 378.778,61 14,08% 20,00% 75.755,72 75,00% 284.083,96 5,00% 18.938,93 0,00 0,00 0,00 0,00 378.778,61

6 ALVENARIA 59.718,52 2,22% 0,00 90,00% 53.746,67 10,00% 5.971,85 0,00 0,00 0,00 0,00 59.718,52

7 COBERTURA E FORRO 327.089,33 12,15% 0,00 0,00 25,00% 81.772,33 50,00% 163.544,66 25,00% 81.772,33 0,00 0,00 327.089,33

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 69.179,04 2,57% 0,00 0,00 50,00% 34.589,52 25,00% 17.294,76 25,00% 17.294,76 0,00 0,00 69.179,04

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 130.220,48 4,84% 0,00 0,00 25,00% 32.555,12 50,00% 65.110,24 25,00% 32.555,12 0,00 0,00 130.220,48

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 230.494,69 8,57% 0,00 0,00 25,00% 57.623,67 25,00% 57.623,67 25,00% 57.623,67 25,00% 57.623,67 0,00 230.494,69

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 42.902,67 1,59% 0,00 0,00 25,00% 10.725,67 0,00 0,00 75,00% 32.177,00 0,00 42.902,67

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 362.595,45 13,47% 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00% 36.259,55 10,00% 36.259,55 80,00% 290.076,36 362.595,45

13 FERRAGENS 6.971,98 0,26% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 6.971,98 0,00 6.971,98

14 REVESTIMENTO 151.822,53 5,64% 0,00 0,00 75,00% 113.866,90 25,00% 37.955,63 0,00 0,00 0,00 151.822,53

15 PISOS E RODAPÉS 279.108,75 10,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 69.777,19 50,00% 139.554,37 25,00% 69.777,19 279.108,75

16 VIDROS 3.681,73 0,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 3.681,73 3.681,73

17 PINTURA 106.625,00 3,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 26.656,25 50,00% 53.312,50 25,00% 26.656,25 106.625,00

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 104.516,87 3,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 52.258,43 50,00% 52.258,43 0,00 104.516,87

19 DIVERSOS 10.022,90 0,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 10.022,90 10.022,90

20 QUADRA 1.968,19 0,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 1.968,19 1.968,19

21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 LIMPEZA 14.736,42 0,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 14.736,42 14.736,42

24 LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 3.336,65 0,12% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 3.336,65 3.336,65

26 OUTROS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17,95% 483.053,32 12,55% 337.830,63 13,23% 356.043,99 12,69% 341.528,97 13,91% 374.197,30 14,05% 378.157,50 15,62% 420.255,67 2.691.067,37

2.691.067,37 100,00% 17,95% 483.053,32 30,50% 820.883,94 43,73% 1.176.927,93 56,43% 1.518.456,90 70,33% 1.892.654,20 84,38% 2.270.811,70 100,00% 2.691.067,37 2.691.067,37

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: Construção de Nova Escola - Bairro Nações                                                                                                                                            SRE: Patrocínio
MUNICÍPIO / DISTRITO: Patrocínio                                                                                                                                                        ENDEREÇO: Rua Republica do Líbano, com Rua Mexico, com Rua Portugal. - Bairro Nações. - Patrocínio.
SERVIÇOS: Construção de Nova Escola - Bairro Nações
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