CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: Construgdo de Nova Escola - Bairro Nagdes

[SRE: Patrocinio

MUNICIPIO / DISTRITO: Patrocinio

|ENDERECO: Rua Republica do Libano, com Rua Mexico, com Rua Portugal. - Bairro NagGes. - Patrocinio.

SERVICOS: Construgdo de Nova Escola - Bairro Nagcdes

R TOTAL 1° MES 2° MES| 3° MES 4° MES 5° MES| 6° MES 7° MES|
ITEM DESCRIGAO GERAL (com| %INC. TOTAL
BDh = % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 INSTALAGAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA 64.220,77 | 2,39% | 100,00%| 64.220,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.220,77
2 DEMOLICOES E REMOCOES 0,00 0,00% | 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 |[TRABALHOS EM TERRA 35.887,29 | 1,33% | 100,00%| 35.887,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.887,29
4 [SONDAGEM, FUNDAGOES, MUROS E CONTENCOES 307.189,54 | 11,42% | 100,00%| 307.189,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.189,54
5 SUPERESTRUTURA 378.778,61 | 14,08% | 20,00%| 75.755,72 75,00%| 284.083,96 5,00%| 18.938,93 0,00 0,00 0,00 0,00 378.778,61
6 |ALVENARIA 59.718,52 | 2,22% 0,00 90,00%| 53.746,67 10,00%|  5.971,85 0,00 0,00 0,00 0,00 59.718,52
7 | COBERTURA E FORRO 327.089,33 | 12,15% 0,00 0,00 25,00%| 81.772,33 50,00%|  163.544,66 25,00%| 81.772,33 0,00 0,00 327.089,33
8 INSTALAGOES HIDRAULICAS 69.179,04 | 2,57% 0,00 0,00 50,00%| 34.589,52 25,00%|  17.294,76 25,00%| 17.294,76 0,00 0,00 69.179,04
9 INSTALACOES SANITARIAS 130.220,48 | 4,84% 0,00 0,00 25,00%| 32.555,12 50,00%|  65.110,24 25,00%| 32.555,12 0,00 0,00 130.220,48
10 |INSTALAGAO ELETRICA 230.494,69 | 8,57% 0,00 0,00 25,00%| 57.623,67 25,00%|  57.623,67 25,00%| 57.623,67 25,00%|  57.623,67 0,00 230.494,69
11 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 42.902,67 | 1,59% 0,00 0,00 25,00%| 10.725,67 0,00 0,00 75,00%|  32.177,00 0,00 42.902,67
12 |ESQUADRIAS METALICAS 362.595,45 | 13,47% 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00%| 36.259,55 10,00%|  36.259,55 80,00% | 290.076,36 362.595,45
13 |FERRAGENS 6.971,98 0,26% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%|  6.971,98 0,00 6.971,98
14 |REVESTIMENTO 151.822,53 | 5,64% 0,00 0,00 75,00%| 113.866,90 25,00%|  37.955,63 0,00 0,00 0,00 151.822,53
15 | PISOS E RODAPES 279.108,75 | 10,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00%| 69.777,19 50,00%| 139.554,37 25,00% 69.777,19 279.108,75
16 |VIDROS 3.681,73 0,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 3.681,73 3.681,73
17 |PINTURA 106.625,00 | 3,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00%| 26.656,25 50,00%|  53.312,50 25,00% 26.656,25 106.625,00
18 | BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 104.516,87 | 3,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00%| 52.258,43 50,00%| 52.258,43 0,00 104.516,87
19 | DIVERSOS 10.022,90 | 0,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% | 10.022,90 10.022,90
20 |QUADRA 1.968,19 0,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 1.968,19 1.968,19
21 |FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 |LIMPEZA 14.736,42 | 0,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% | 14.736,42 14.736,42
24 |LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 | DETECCAO, COMBATE E PREVENCAO A INCENDIO 3.336,65 0,12% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 3.336,65 3.336,65
26 |OUTROS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL MENSAL 17,95%| 483.053,32 | 12,55% | 337.830,63 | 13,23% | 356.043,99 | 12,69% 341.528,97 13,91% 374.197,30 | 14,05% 378.157,50 15,62% | 420.255,67 | 2.691.067,37
TOTAL ACUMULADO 2.691.067,37| 100,00% | 17,95%| 483.053,32 30,50%| 820.883,94 | 43,73%| 1.176.927,93 | 56,43%| 1.518.456,90 70,33%| 1.892.654,20 84,38%| 2.270.811,70 | 100,00% | 2.691.067,37| 2.691.067,37

LOCAL / DATA: PATROCINIO, 12/05/2023

TIAGO SAMUEL

RESPONSAVEL TECNICO:

Assinado de forma digital por
TIAGO SAMUEL

TEIXEIRA:01656332639 TEXERA01656332639
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