ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretariade Obras e Infraestrutura

Superintendéncia de Obras Piblicas

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO/MG

VALOR TOTAL DO CONVENIO:

R$ 2.452.165,81

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ FOLHA Ne: 05/05. DATA: 29/06/2023
LOCAIS:
RUA NHONHO PAIVA — BAIRRO MARCIANO BRANDAO:
RUA DR. VICENTE SOARES — BAIRRO MARCIANO BRANDAO;
RUA GERVASIO MARQUES — BAIRRO MATINHA;
RUA MANOEL DAMAS — BAIRRO MATINHA;
ALAMEDA DOS ALAMOS — BAIRRO MORADA NOVA;
ALAMEDA DOS CEDROS — BAIRRO MORADA NOVA;
RUA CECILIA PEREZ — BAIRRO SANTO ANTONIO;
RUA CORONEL JOSE FELICIANO — BAIRRO SANTO ANTONIO;
RUA FURTADO DE MENEZES — BAIRRO SANTO ANTONIO;
RUA JOAQUIM COELHO MARRA — BAIRRO SANTO ANTONIO;
RUA ORLANDO FERNANDES BOTELHO — BAIRRO SANTO ANTONIO;
RUA MAJOR TOBIAS MACHADO — BAIRRO SANTO ANTONIO;
RUA PROFESSOR OSCAR RODARTE — BAIRRO SAO FRANCISCO;
RUA SALITRE - BAIRRO SAO VICENTE.
PRAZO PREVISTO DE EXECUGAO DAS OBRAS: 3 MESES
. FiSICO/ - - -
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FINANGEIRG | TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3
- Fisico % 0,07% 100,00% 0,00% 0,00%
1.0 |INSTALACOES INICIAIS DA OBRA Financeiro R$ 1.737,30 R$ 1.737,30 R$ 0,00 F$ 0,00
" " Fisico % 0,20% 50,00% 0,00% 50,00%
20 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA Financeiro R$ 4.894,54 R§ 244727 R$ 0,00 R§ 2.447 27
5 Fisico % 78,02% 30,00% 35,00% 35,00%
30 |RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ Financeiro R$ 1.913.130,76 R§573939,23] 666959577 R$ 66959577
Fisico % 18,33% 30,00% 35,00% 35,00%
40 |SERVICOS DE DRENAGEM PLUVIAL Financeiro R§ 449.437,79 R§ 13483134 R$ 15730323 R 167.303,23
Fisico % 2,75% 30,00% 35,00% 35,00%
50  |OBRAS COMPLEMENTARES Financeiro R§ 67.494,24 R§ 20.248,27 R$ 23.622,98 R$ 23.622,98
. Fisico % 0,63% 30,00% 35,00% 35,00%
60  |ADMINISTRAGAO LOCAL Financeiro RS 15471,18 R$ 4.641,35 RS 541491 RE 5.414,91
TOTAL Fisico % 100,00% 30,09% 34,91% 35,01%
Financeiro RS 2.452.165,81 RS 737.844,76] __ R§855.936,89] R 856.384,16
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