
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DATA: 29/06/2023

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 0,07% 100,00% 0,00% 0,00%
Financeiro R$ 1.737,30 R$ 1.737,30 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,20% 50,00% 0,00% 50,00%
Financeiro R$ 4.894,54 R$ 2.447,27 R$ 0,00 R$ 2.447,27

Físico % 78,02% 30,00% 35,00% 35,00%
Financeiro R$ 1.913.130,76 R$ 573.939,23 R$ 669.595,77 R$ 669.595,77

Físico % 18,33% 30,00% 35,00% 35,00%
Financeiro R$ 449.437,79 R$ 134.831,34 R$ 157.303,23 R$ 157.303,23

Físico % 2,75% 30,00% 35,00% 35,00%
Financeiro R$ 67.494,24 R$ 20.248,27 R$ 23.622,98 R$ 23.622,98

Físico % 0,63% 30,00% 35,00% 35,00%
Financeiro R$ 15.471,18 R$ 4.641,35 R$ 5.414,91 R$ 5.414,91

Físico % 100,00% 30,09% 34,91% 35,01%
Financeiro R$ 2.452.165,81 R$ 737.844,76 R$ 855.936,89 R$ 858.384,16

__________________________________________________
Edson José De Souza Neto

Engenheiro Civil - CREA/MG nº: 108.997/D

__________________________________________________

Deiró Moreira Marra
Prefeito Municipal de Patrocínio

RUA PROFESSOR OSCAR RODARTE – BAIRRO SÃO FRANCISCO;
RUA SALITRE – BAIRRO SÃO VICENTE.

PRAZO PREVISTO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES

RUA CORONEL JOSÉ FELICIANO – BAIRRO SANTO ANTÔNIO;
RUA FURTADO DE MENEZES – BAIRRO SANTO ANTÔNIO;
RUA JOAQUIM COELHO MARRA – BAIRRO SANTO ANTÔNIO;
RUA ORLANDO FERNANDES BOTELHO – BAIRRO SANTO ANTÔNIO;
RUA MAJOR TOBIAS MACHADO – BAIRRO SANTO ANTÔNIO;

RUA GERVÁSIO MARQUES – BAIRRO MATINHA;
RUA MANOEL DAMAS – BAIRRO MATINHA;
ALAMEDA DOS ÁLAMOS – BAIRRO MORADA NOVA;
ALAMEDA DOS CEDROS – BAIRRO MORADA NOVA;
RUA CECÍLIA PEREZ – BAIRRO SANTO ANTÔNIO;

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO/MG VALOR  TOTAL DO CONVÊNIO: R$ 2.452.165,81

FOLHA Nº: 05/05.

LOCAIS:

TOTAL

1.0 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ3.0

2.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

6.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL

5.0 OBRAS COMPLEMENTARES

RUA NHONHÔ PAIVA – BAIRRO MARCIANO BRANDÃO;
RUA DR. VICENTE SOARES – BAIRRO MARCIANO BRANDÃO;

 ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
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