ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcer
Subsecretariade Obras e Infraestrutura

Superintendéncia de Obras Piblicas

ias

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO/MG

VALOR TOTAL DO CONVENIO:

R$ 1.905.854,33

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ FOLHA Ne: 05/05. DATA: 29/06/2023
LOCAIS:
RUA EMYDIO DO ESPIRITO SANTO — BAIRRO CONGONHAS;
RUA VEREADORA ISMENE MENDES — BAIRRO CONGONHAS;
#REF!
RUA SEBASTIAO ROGERIO — BAIRRO CRUZEIRO DA SERRA;
RUA ELPIDIO RIBEIRO DA ROCHA — BAIRRO MORADA DO SOL;
RUA JOSE JACINTO — BAIRRO MORADA DO SOL;
RUA JOSE JACINTO CAMPOS — BAIRRO MORADA DO SOL;
RUA PROFESSOR JOAO DE MELO — BAIRRO SANTA TEREZINHA;
RUA DOUTOR INFANTE VIEIRA — BAIRRO SAO BENEDITO;
RUA ZEQUINHA SILVESTRE — BAIRRO SAO BENEDITO;
RUA JOSE LUIZ DA SILVA — BAIRRO SAO JUDAS;
RUA MIGUEL MARQUES — BAIRRO SAO JUDAS;
RUA PROFESSOR JOAO DE MELO — BAIRRO SAO JUDAS.
PRAZO PREVISTO DE EXECUGAO DAS OBRAS: 3 MESES
- FiSICO/ N - "
ITEM ETAPAS/DESCRIGAO FINANGEIRG | TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3
- Fisico % 0,09% 100,00%) 0,00% 0,00%
1.0 |INSTALACOES INICIAIS DA OBRA Financeiro R$ 1.757,30 R$ 1.737.30 RS 0,00 RS$ 0,00
" - Fisico % 0,20% 50,00%) 0,00% 50,00%
20 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA Financeiro R$ 3.804,10 R$ 1.902,05 R$ 0,00 R$ 1.902,05
- Fisico % 77,76% 30,00%) 35,00%) 35,00%
3.0  |RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ Financeiro RS 1.461.973,71 R$ 444.592,11 R 518.690,80 RS 518.690,80
Fisico % 18,62% 30,00%) 35,00%) 35,00%
4.0  [SERVICOS DE DRENAGEM PLUVIAL Financeiro R$ 354.803,06 R$ 106.441,19 R$ 124.181,39 R$ 124.181,39
Fisico % 2,52% 30,00%) 35,00%) 35,00%
50  |OBRAS COMPLEMENTARES Financeiro R$ 48.064,08 R$ 14.419,22 RS 16.622,43 RS 16.822,43
" Fisico % 0,81% 30,00%) 35,00%) 35,00%
6.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL Financeiro R$ 1547118 R$ 4.641,35 R$ 541491 RS 5.414,91
ToTAL Fisico % 100,00% 30,10%) 34,00%) 35,00%
Financeiro R$ 1.905.854,33 R$573.733,23]  R$665.109,53 R$ 667.011,58
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