



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO/MG	VALOR TOTAL DO CONVÊNIO:	R\$ 1.905.854,33
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	FOLHA Nº: 05/05.	DATA: 29/06/2023

LOCAIS:

RUA EMYDIO DO ESPÍRITO SANTO – BAIRRO CONGONHAS;
RUA VEREADORA ISMENE MENDES – BAIRRO CONGONHAS;
#REF!
RUA SEBASTIÃO ROGÉRIO – BAIRRO CRUZEIRO DA SERRA;
RUA ELPÍDIO RIBEIRO DA ROCHA – BAIRRO MORADA DO SOL;
RUA JOSÉ JACINTO – BAIRRO MORADA DO SOL;
RUA JOSÉ JACINTO CAMPOS – BAIRRO MORADA DO SOL;
RUA PROFESSOR JOÃO DE MELO – BAIRRO SANTA TEREZINHA;
RUA DOUTOR INFANTE VIEIRA – BAIRRO SÃO BENEDITO;
RUA ZEQUINHA SILVESTRE – BAIRRO SÃO BENEDITO;
RUA JOSÉ LUIZ DA SILVA – BAIRRO SÃO JUDAS;
RUA MIGUEL MARQUES – BAIRRO SÃO JUDAS;
RUA PROFESSOR JOÃO DE MELO – BAIRRO SÃO JUDAS.

PRAZO PREVISTO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.0	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,09%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 1.737,30	R\$ 1.737,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	0,20%	50,00%	0,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 3.804,10	R\$ 1.902,05	R\$ 0,00	R\$ 1.902,05
3.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	Físico %	77,76%	30,00%	35,00%	35,00%
		Financeiro	R\$ 1.481.973,71	R\$ 444.592,11	R\$ 518.690,80	R\$ 518.690,80
4.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	18,62%	30,00%	35,00%	35,00%
		Financeiro	R\$ 354.803,96	R\$ 106.441,19	R\$ 124.181,39	R\$ 124.181,39
5.0	OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	2,52%	30,00%	35,00%	35,00%
		Financeiro	R\$ 48.064,08	R\$ 14.419,22	R\$ 16.822,43	R\$ 16.822,43
6.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	0,81%	30,00%	35,00%	35,00%
		Financeiro	R\$ 15.471,18	R\$ 4.641,35	R\$ 5.414,91	R\$ 5.414,91
TOTAL		Físico %	100,00%	30,10%	34,90%	35,00%
		Financeiro	R\$ 1.905.854,33	R\$ 573.733,23	R\$ 665.109,53	R\$ 667.011,58

Edson José De Souza Neto
Engenheiro Civil - CREA/MG nº: 108.997/D

Deiró Moreira Marra
Prefeito Municipal de Patrocínio