
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DATA: 29/06/2023

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 0,09% 100,00% 0,00% 0,00%
Financeiro R$ 1.737,30 R$ 1.737,30 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,20% 50,00% 0,00% 50,00%
Financeiro R$ 3.804,10 R$ 1.902,05 R$ 0,00 R$ 1.902,05

Físico % 77,76% 30,00% 35,00% 35,00%
Financeiro R$ 1.481.973,71 R$ 444.592,11 R$ 518.690,80 R$ 518.690,80

Físico % 18,62% 30,00% 35,00% 35,00%
Financeiro R$ 354.803,96 R$ 106.441,19 R$ 124.181,39 R$ 124.181,39

Físico % 2,52% 30,00% 35,00% 35,00%
Financeiro R$ 48.064,08 R$ 14.419,22 R$ 16.822,43 R$ 16.822,43

Físico % 0,81% 30,00% 35,00% 35,00%
Financeiro R$ 15.471,18 R$ 4.641,35 R$ 5.414,91 R$ 5.414,91

Físico % 100,00% 30,10% 34,90% 35,00%
Financeiro R$ 1.905.854,33 R$ 573.733,23 R$ 665.109,53 R$ 667.011,58

__________________________________________________
Edson José De Souza Neto

Engenheiro Civil - CREA/MG nº: 108.997/D

__________________________________________________

Deiró Moreira Marra
Prefeito Municipal de Patrocínio

RUA PROFESSOR JOÃO DE MELO – BAIRRO SÃO JUDAS.

PRAZO PREVISTO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES

RUA JOSÉ JACINTO CAMPOS – BAIRRO MORADA DO SOL;
RUA PROFESSOR JOÃO DE MELO – BAIRRO SANTA TEREZINHA;
RUA DOUTOR INFANTE VIEIRA – BAIRRO SÃO BENEDITO;
RUA ZEQUINHA SILVESTRE – BAIRRO SÃO BENEDITO;
RUA JOSÉ LUIZ DA SILVA – BAIRRO SÃO JUDAS;

#REF!
RUA SEBASTIÃO ROGÉRIO – BAIRRO CRUZEIRO DA SERRA;
RUA ELPÍDIO RIBEIRO DA ROCHA – BAIRRO MORADA DO SOL;
RUA JOSÉ JACINTO – BAIRRO MORADA DO SOL;

RUA MIGUEL MARQUES – BAIRRO SÃO JUDAS;

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO/MG VALOR  TOTAL DO CONVÊNIO: R$ 1.905.854,33

FOLHA Nº: 05/05.

LOCAIS:

TOTAL

1.0 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ3.0

2.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

6.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL

5.0 OBRAS COMPLEMENTARES

RUA EMYDIO DO ESPÍRITO SANTO – BAIRRO CONGONHAS;
RUA VEREADORA ISMENE MENDES – BAIRRO CONGONHAS;

 ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
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