CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: MORADA NOVA [SRE:
MUNICIPIO : PATROCINIO-MG |[ENDERECO: ENTRONCAMENTO DA AVENIDA DOS JACARANDAS COM AVENIDA DAS ACACIAS - BAIRRO MORADA NOVA
SERVICOS: CONSTRUCAO DE QUADRA
rem DESCRICAO ETAIL EEEAL NG, 12 MES 2 MES 32 MES 42 MES 52 MES 62 MES 72 MES TOTAL
(C/ BDI) % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 [INSTALAGAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA 7.731,63 0,74% 100,00%| 7.731,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.731,63
2 |DEMOLIGOES E REMOGOES 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 |TRABALHOS EM TERRA 16.802,18 1,61% 100,00%| 16.802,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.802,18
4 [SONDAGEM, FUNDAGOES, MUROS E CONTENGOES 73.790,94 7,08% 100,00%| 73.790,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.790,94
5 |SUPERESTRUTURA 66.551,22 6,39% 50,00%| 33.275,61 | 50,00%| 33.275,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.551,22
6 |ALVENARIA 7.826,07 0,75% 0,00 0,00 50,00%| 3.913,04 50,00%| 3.913,04 0,00 0,00 0,00 7.826,07
7 |COBERTURA E FORRO 562.077,85 53,96% 0,00 0,00 50,00%| 281.038,93 | 50,00%| 281.038,93 0,00 0,00 0,00 562.077,85
8 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 3.053,97 0,29% 0,00 60,00%| 1.832,38 40,00%| 1.221,59 0,00 0,00 0,00 0,00 3.053,97
9 |INSTALAGOES SANITARIAS 10.289,59 0,99% 0,00 60,00%| 6.173,76 40,00%| 4.115,84 0,00 0,00 0,00 0,00 10.289,59
10 [INSTALAGAO ELETRICA 49.754,61 4,78% 0,00 40,00%| 19.901,84 | 30,00%| 14.926,38 | 30,00%| 14.926,38 0,00 0,00 0,00 49.754,61
11 |[ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 [ESQUADRIAS METALICAS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 [FERRAGENS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 [REVESTIMENTO 18.186,95 1,75% 0,00 0,00 60,00%| 10.912,17 | 40,00%| 7.274,78 0,00 0,00 0,00 18.186,95
15 [PISOS E RODAPES 23.675,18 2,27% 0,00 0,00 60,00%| 14.20511 | 40,00%| 9.470,07 0,00 0,00 0,00 23.675,18
16 |VIDROS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 [PINTURA 14.090,30 1,35% 0,00 0,00 0,00 100,00%| 14.090,30 0,00 0,00 0,00 14.090,30
18 [BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 [DIVERSOS 7.158,96 0,69% 0,00 0,00 0,00 100,00%| 7.158,96 0,00 0,00 0,00 7.158,96
20 [QUADRA 157.859,84 15,15% 0,00 0,00 50,00%| 78.929,92 | 50,00%| 78.929,92 0,00 0,00 0,00 157.859,84
21 |FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 [UMPEZA 5.737,94 0,55% 0,00 0,00 0,00 100,00%| 5.737,94 0,00 0,00 0,00 5.737,94
24 |LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 |DETECGAO, COMBATE E PREVENCAO A INCENDIO 4.168,50 0,40% 0,00 0,00 0,00 100,00%| 4.168,50 0,00 0,00 0,00 4.168,50
26 |OUTROS 12.882,47 1,24% 0,00 0,00 0,00 100,00%| 12.882,47 0,00 0,00 0,00 12.882,47
TOTAL MENSAL 12,63%| 131.600,36 | 587% | 61.183,60 | 39,29% | 409.262,97 | 42,20% | 439.591,29 | 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 1.041.638,22
TOTAL ACUMULADO 1.041.638,22 100,00% 12,63%| 131.600,36 | 18,51%| 192.783,96 | 57,80%| 602.046,93 | 100,00%|1.041.638,22] 100,00%| 1.041.638,22| 100,00%| 1.041.638,22| 100,00%| 1.041.638,22| 1.041.638,22

LOCAL / DATA: PATROCINIO/MG, 11/12/2023

Nome do técnico responsavel pela elaboragdo da planilha: CREA/CAU/CFT:  EDSON JOSE DE SOUZA NETO - CREA/MG 108.997/D

EDSON JOSE DE SOUZA Assinado de forma digital por EDSON
NETO:07736844682

JOSE DE SOUZA NETO:07736844682
Dados: 2023.12.12 16:41:34 -03'00'

REPRESENTANTE LEGAL: DEIRO MOREIRA MARRA - Prefeito Municipal de Patrocinio-MG

DEIRO MOREIRA
MARRA:49132059604  Dados: 2023.12.12 17:04:08 -03'00'

Assinado de forma digital por DEIRO
MOREIRA MARRA:49132059604
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