CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: MORADA NOVA

[SRE:

MUNICIPIO : PATROCINIO-MG |ENDERECO: ENTRONCAMENTO DA AVENIDA DOS JACARANDAS COM AVENIDA DAS ACACIAS - BAIRRO MORADA NOVA
SERVICOS: CONSTRUGAO DE ESCOLA NOVA e CONSTRUCAO DE QUADRA
e DESCRICAO TOTAL GERAL %ING. 12 MES 2° MES 32 MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES TOTAL
(C/ BDI) % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 [INSTALACAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA 167.857,06 1,57% 100,00%| 167.857,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.857,06
2 |DEMOLICOES E REMOCOES 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 |TRABALHOS EM TERRA 288.544,91 2,71% 100,00%| 288.544,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.544,91
4 |SONDAGEM, FUNDAGOES, MUROS E CONTENCOES 1.048.556,84 9,83% 67,46%| 707.388,77 32,54%| 341.168,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.048.556,84
5 |SUPERESTRUTURA 1.377.383,88 12,91% 2,42%| 33.275,61 59,52%| 819.775,20 38,07%| 524.333,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.377.383,88
6 |ALVENARIA 392.211,01 3,68% 0,00 58,80%| 230.630,96 40,20%| 157.667,01 1,00%| 3.913,04 0,00 0,00 0,00 392.211,01
7 |COBERTURA E FORRO 2.102.891,70 19,72% 0,00 0,00 50,00%| 1.051.445,85| 50,00%| 1.051.445,85 0,00 0,00 0,00 2.102.891,70
8 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 79.910,85 0,75% 0,00 2,29%| 1.832,38 1,53%| 1.221,59 48,09%| 38.428,44 48,09%| 38.428,44 0,00 0,00 79.910,85
9 |INSTALAGOES SANITARIAS 133.695,67 1,25% 0,00 4,62%| 6.173,76 26,15%| 34.967,36 23,08%| 30.851,52 23,08%| 30.851,52 23,08%| 30.851,52 0,00 133.695,67
10 |INSTALAGAO ELETRICA 1.103.374,58 10,34% 0,00 1,80%| 19.901,84 25,23%| 278.331,38 25,23%| 278.331,38 23,87%| 263.404,99 0,00 23,87%| 263.404,99 1.103.374,58
11 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 75.180,00 0,70% 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00%| 7.518,00 0,00 90,00%|  67.662,00 75.180,00
12 |ESQUADRIAS METALICAS 246.617,79 2,31% 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00%| 24.661,78 70,00%| 172.632,45 20,00%|  49.323,56 246.617,79
13 |FERRAGENS 155.221,99 1,46% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%| 155.221,99 155.221,99
14 |REVESTIMENTO 591.220,61 5,54% 0,00 0,00 26,08%| 154.170,58 73,92%| 437.050,03 0,00 0,00 0,00 591.220,61
15 |PISOS E RODAPES 1.386.340,49 13,00% 0,00 0,00 1,02%| 14.205,11 20,34%| 282.003,13 68,80%| 953.865,71 9,83%| 136.266,53 0,00 1.386.340,49
16 |VIDROS 6.987,26 0,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 6.987,26 6.987,26
17 |PINTURA 453.825,42 4,25% 0,00 0,00 0,00 3,10%| 14.090,30 24,22%| 109.933,78 24,22%| 109.933,78 48,45%| 219.867,56 453.825,42
18 |BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 129.463,07 1,21% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%| 129.463,07 129.463,07
19 |DIVERSOS 14.732,36 0,14% 0,00 0,00 0,00 48,59%| 7.158,96 0,00 0,00 51,41% 7.573,40 14.732,36
20 |QUADRA 158.160,25 1,48% 0,00 0,00 49,91%| 78.929,92 49,91%| 78.929,92 0,00 0,00 0,19% 300,41 158.160,25
21 |FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 |LIMPEZA 33.492,19 0,31% 0,00 0,00 0,00 17,13%| 5.737,94 0,00 0,00 82,87%| 27.754,25 33.492,19
24 |LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 |DETECGCAO, COMBATE E PREVENCAO A INCENDIO 119.717,08 1,12% 0,00 0,00 0,00 13,13%| 15.723,36 0,00 38,61%| 46.219,43 48,26%| 57.774,29 119.717,08
26 |OUTROS 600.976,36 5,63% 4,89%| 29.404,69 9,79%| 58.809,39 9,79%| 58.809,39 16,82%| 101.096,56 9,79%| 58.809,39 39,14%| 235.237,55 9,79%| 58.809,39 600.976,36
TOTAL MENSAL 11,50%| 1.226.471,05| 13,86% |1.478.291,61| 22,07% |2.354.081,25| 21,98% |2.344.760,42| 13,95% |1.487.473,61| 6,85% | 731.141,27 | 9,79% 1.044.142,16 | 10.666.361,37
TOTAL ACUMULADO 10.666.361,37 100,00% 11,50%| 1.226.471,05| 25,36%| 2.704.762,65| 47,43%|5.058.843,90| 69,41%| 7.403.604,32| 83,36%| 8.891.077,93| 90,21%| 9.622.219,20| 100,00%| 10.666.361,37 | 10.666.361,37

LOCAL / DATA: PATROCINIO/MG, 07/12/2023
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