
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 7.731,63 0,74% 100,00% 7.731,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.731,63

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 TRABALHOS EM TERRA 16.802,18 1,61% 100,00% 16.802,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.802,18

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 73.790,94 7,08% 100,00% 73.790,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.790,94

5 SUPERESTRUTURA 66.551,22 6,39% 50,00% 33.275,61 50,00% 33.275,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.551,22

6 ALVENARIA 7.826,07 0,75% 0,00 0,00 50,00% 3.913,04 50,00% 3.913,04 0,00 0,00 0,00 7.826,07

7 COBERTURA E FORRO 562.077,85 53,96% 0,00 0,00 50,00% 281.038,93 50,00% 281.038,93 0,00 0,00 0,00 562.077,85

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.053,97 0,29% 0,00 60,00% 1.832,38 40,00% 1.221,59 0,00 0,00 0,00 0,00 3.053,97

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 10.289,59 0,99% 0,00 60,00% 6.173,76 40,00% 4.115,84 0,00 0,00 0,00 0,00 10.289,59

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 49.754,61 4,78% 0,00 40,00% 19.901,84 30,00% 14.926,38 30,00% 14.926,38 0,00 0,00 0,00 49.754,61

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 FERRAGENS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 REVESTIMENTO 18.186,95 1,75% 0,00 0,00 60,00% 10.912,17 40,00% 7.274,78 0,00 0,00 0,00 18.186,95

15 PISOS E RODAPÉS 23.675,18 2,27% 0,00 0,00 60,00% 14.205,11 40,00% 9.470,07 0,00 0,00 0,00 23.675,18

16 VIDROS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 PINTURA 14.090,30 1,35% 0,00 0,00 0,00 100,00% 14.090,30 0,00 0,00 0,00 14.090,30

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 DIVERSOS 7.158,96 0,69% 0,00 0,00 0,00 100,00% 7.158,96 0,00 0,00 0,00 7.158,96

20 QUADRA 157.859,84 15,15% 0,00 0,00 50,00% 78.929,92 50,00% 78.929,92 0,00 0,00 0,00 157.859,84

21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 LIMPEZA 5.737,94 0,55% 0,00 0,00 0,00 100,00% 5.737,94 0,00 0,00 0,00 5.737,94

24 LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 4.168,50 0,40% 0,00 0,00 0,00 100,00% 4.168,50 0,00 0,00 0,00 4.168,50

26 OUTROS 12.882,47 1,24% 0,00 0,00 0,00 100,00% 12.882,47 0,00 0,00 0,00 12.882,47

12,63% 131.600,36 5,87% 61.183,60 39,29% 409.262,97 42,20% 439.591,29 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 1.041.638,22

1.041.638,22 100,00% 12,63% 131.600,36 18,51% 192.783,96 57,80% 602.046,93 100,00% 1.041.638,22 100,00% 1.041.638,22 100,00% 1.041.638,22 100,00% 1.041.638,22 1.041.638,22

TOTAL MENSAL
TOTAL ACUMULADO

LOCAL / DATA: PATROCÍNIO/MG, 11/12/2023

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha:   CREA/CAU/CFT:       EDSON JOSÉ DE SOUZA NETO - CREA/MG 108.997/D                            

REPRESENTANTE LEGAL: DEIRÓ MOREIRA MARRA - Prefeito Municipal de Patrocínio-MG

3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS
TOTALITEM DESCRIÇÃO

TOTAL GERAL 
(C/ BDI)

% INC.
1º MÊS 2º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:     MORADA NOVA                                                                                                                    SRE:
MUNICÍPIO :          PATROCÍNIO-MG                                                                                                                                               ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO DA AVENIDA DOS JACARANDÁS COM AVENIDA DAS ACÁCIAS - BAIRRO MORADA NOVA
SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE QUADRA
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