CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: MORADA NOVA

[SRE:

MUNICIPIO : PATROCINIO-MG |ENDERECO: ENTRONCAMENTO DA AVENIDA DOS JACARANDAS COM AVENIDA DAS ACACIAS - BAIRRO MORADA NOVA
SERVICOS: CONSTRUCAO DE ESCOLA NOVA
TEm DESCRICAO TOTAL GERAL % ING. 12 MES 2° MES 32 MES 4° MES 5° MES 62 MES 7° MES TOTAL
(C/BDI) % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 [INSTALACAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA 160.125,42 1,66% 100,00%| 160.125,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.125,42
2 [DEMOLICOES E REMOGOES 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 |TRABALHOS EM TERRA 271.742,73 2,82% 100,00%| 271.742,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271.742,73
4 |SONDAGEM, FUNDAGOES, MUROS E CONTENGOES 974.765,90 10,13% 65,00%| 633.597,83 35,00%| 341.168,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.765,90
5 |SUPERESTRUTURA 1.310.832,66 13,62% 0,00 60,00%| 786.499,59 40,00%| 524.333,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310.832,66
6 |ALVENARIA 384.384,94 3,99% 0,00 60,00%| 230.630,96 40,00%| 153.753,98 0,00 0,00 0,00 0,00 384.384,94
7 _|COBERTURA E FORRO 1.540.813,85 16,01% 0,00 0,00 50,00%| 770.406,93 50,00%| 770.406,93 0,00 0,00 0,00 1.540.813,85
8 [INSTALACOES HIDRAULICAS 76.856,87 0,80% 0,00 0,00 0,00 50,00%| 38.428,44 50,00%| 38.428,44 0,00 0,00 76.856,87
9 [INSTALACOES SANITARIAS 123.406,08 1,28% 0,00 0,00 25,00%| 30.851,52 25,00%| 30.851,52 25,00%| 30.851,52 25,00%| 30.851,52 0,00 123.406,08
10 |INSTALAGAO ELETRICA 1.053.619,97 10,95% 0,00 0,00 25,00%| 263.404,99 25,00%| 263.404,99 25,00%| 263.404,99 0,00 25,00%| 263.404,99 1.053.619,97
11 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 75.180,00 0,78% 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00%| 7.518,00 0,00 90,00%| 67.662,00 75.180,00
12 |ESQUADRIAS METALICAS 246.617,79 2,56% 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00%| 24.661,78 70,00%| 172.632,45 20,00%| 49.323,56 246.617,79
13 |FERRAGENS 155.221,99 1,61% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%| 155.221,99 155.221,99
14 |REVESTIMENTO 573.033,66 5,95% 0,00 0,00 25,00%| 143.258,42 75,00%| 429.775,25 0,00 0,00 0,00 573.033,66
15 |PISOS E RODAPES 1.362.665,31 14,16% 0,00 0,00 0,00 20,00%| 272.533,06 70,00%| 953.865,71 10,00%| 136.266,53 0,00 1.362.665,31
16 |VIDROS 6.987,26 0,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%| 6.987,26 6.987,26
17 |PINTURA 439.735,12 4,57% 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00%| 109.933,78 25,00%| 109.933,78 50,00%| 219.867,56 439.735,12
18 |BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 129.463,07 1,35% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%| 129.463,07 129.463,07
19 |DIVERSOS 7.573,40 0,08% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%| 7.573,40 7.573,40
20 [QUADRA 300,41 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 300,41 300,41
21 [FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 [LIMPEZA 27.754,25 0,29% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%| 27.754,25 27.754,25
24 |LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 [DETECCAO, COMBATE E PREVENCAO A INCENDIO 115.548,59 1,20% 0,00 0,00 0,00 10,00%| 11.554,86 0,00 40,00%| 46.219,43 50,00%| 57.774,29 115.548,59
26 |OUTROS 588.093,89 6,11% 5,00%| 29.404,69 10,00%| 58.809,39 10,00%| 58.809,39 15,00%| 88.214,08 10,00%| 58.809,39 40,00%| 235.237,55 10,00%| 58.809,39 588.093,89
TOTAL MENSAL 11,38%| 1.094.870,68| 14,72% |1.417.108,01| 20,21% |1.944.818,28| 19,79% |1.905.169,13| 15,45% |1.487.473,61| 7,60% | 731.141,27 | 10,85% |1.044.142,16| 9.624.723,15
TOTAL ACUMULADO 9.624.723,15 100,00% 11,38%) 1.094.870,68| 26,10%| 2.511.978,69| 46,31%| 4.456.796,97| 66,10%| 6.361.966,10| 81,55%| 7.849.439,71| 73,70%| 7.093.107,37| 92,40%| 8.893.581,88| 9.624.723,15

LOCAL / DATA: PATROCINIO/MG, 07/12/2023

Nome do técnico responsavel pela elaboragio da planilha: CREA/CAU/CFT:

EDSON JOSE DE SOUZA NETO - CREA/MG 108.997/D

EDSON JOSE DE SOUZA Assinado de forma digital por EDSON

JOSE DE SOUZA NETO:07736844682
Dados: 2023.12.07 15:43:43 -03'00'

NETO:07736844682

REPRESENTANTE LEGAL: DEIRO MOREIRA MARRA - Prefeito Municipal de Patrocinio-MG

DEIRO MOREIRA

Assinado de forma digital por DEIRO
MOREIRA MARRA:49132059604

MARRA:49132059604 Dados: 2023.12.07 17:05:37 -03'00'
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