
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 167.857,06 1,57% 100,00% 167.857,06  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 167.857,06

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 0,00 0,00%  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00

3 TRABALHOS EM TERRA 288.544,91 2,71% 100,00% 288.544,91  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 288.544,91

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 1.048.556,84 9,83% 67,46% 707.388,77 32,54% 341.168,06  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.048.556,84

5 SUPERESTRUTURA 1.377.383,88 12,91% 2,42% 33.275,61 59,52% 819.775,20 38,07% 524.333,06  0,00  0,00  0,00  0,00 1.377.383,88

6 ALVENARIA 392.211,01 3,68%  0,00 58,80% 230.630,96 40,20% 157.667,01 1,00% 3.913,04  0,00  0,00  0,00 392.211,01

7 COBERTURA E FORRO 2.102.891,70 19,72%  0,00  0,00 50,00% 1.051.445,85 50,00% 1.051.445,85  0,00  0,00  0,00 2.102.891,70

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 79.910,85 0,75%  0,00 2,29% 1.832,38 1,53% 1.221,59 48,09% 38.428,44 48,09% 38.428,44  0,00  0,00 79.910,85

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 133.695,67 1,25%  0,00 4,62% 6.173,76 26,15% 34.967,36 23,08% 30.851,52 23,08% 30.851,52 23,08% 30.851,52  0,00 133.695,67

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1.103.374,58 10,34%  0,00 1,80% 19.901,84 25,23% 278.331,38 25,23% 278.331,38 23,87% 263.404,99  0,00 23,87% 263.404,99 1.103.374,58

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 75.180,00 0,70%  0,00  0,00  0,00  0,00 10,00% 7.518,00  0,00 90,00% 67.662,00 75.180,00

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 246.617,79 2,31%  0,00  0,00  0,00  0,00 10,00% 24.661,78 70,00% 172.632,45 20,00% 49.323,56 246.617,79

13 FERRAGENS 155.221,99 1,46%  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 100,00% 155.221,99 155.221,99

14 REVESTIMENTO 591.220,61 5,54%  0,00  0,00 26,08% 154.170,58 73,92% 437.050,03  0,00  0,00  0,00 591.220,61

15 PISOS E RODAPÉS 1.386.340,49 13,00%  0,00  0,00 1,02% 14.205,11 20,34% 282.003,13 68,80% 953.865,71 9,83% 136.266,53  0,00 1.386.340,49

16 VIDROS 6.987,26 0,07%  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 100,00% 6.987,26 6.987,26

17 PINTURA 453.825,42 4,25%  0,00  0,00  0,00 3,10% 14.090,30 24,22% 109.933,78 24,22% 109.933,78 48,45% 219.867,56 453.825,42

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 129.463,07 1,21%  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 100,00% 129.463,07 129.463,07

19 DIVERSOS 14.732,36 0,14%  0,00  0,00  0,00 48,59% 7.158,96  0,00  0,00 51,41% 7.573,40 14.732,36

20 QUADRA 158.160,25 1,48%  0,00  0,00 49,91% 78.929,92 49,91% 78.929,92  0,00  0,00 0,19% 300,41 158.160,25

21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00%  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00

23 LIMPEZA 33.492,19 0,31%  0,00  0,00  0,00 17,13% 5.737,94  0,00  0,00 82,87% 27.754,25 33.492,19

24 LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 0,00 0,00%  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00

25 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 119.717,08 1,12%  0,00  0,00  0,00 13,13% 15.723,36  0,00 38,61% 46.219,43 48,26% 57.774,29 119.717,08

26 OUTROS 600.976,36 5,63% 4,89% 29.404,69 9,79% 58.809,39 9,79% 58.809,39 16,82% 101.096,56 9,79% 58.809,39 39,14% 235.237,55 9,79% 58.809,39 600.976,36

11,50% 1.226.471,05 13,86% 1.478.291,61 22,07% 2.354.081,25 21,98% 2.344.760,42 13,95% 1.487.473,61 6,85% 731.141,27 9,79% 1.044.142,16 10.666.361,37

10.666.361,37 100,00% 11,50% 1.226.471,05 25,36% 2.704.762,65 47,43% 5.058.843,90 69,41% 7.403.604,32 83,36% 8.891.077,93 90,21% 9.622.219,20 100,00% 10.666.361,37 10.666.361,37

TOTAL MENSAL
TOTAL ACUMULADO

LOCAL / DATA: PATROCÍNIO/MG, 07/12/2023

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha:   CREA/CAU/CFT:                EDSON JOSÉ DE SOUZA NETO - CREA/MG 108.997/D                                                  

REPRESENTANTE LEGAL: DEIRÓ MOREIRA MARRA - Prefeito Municipal de Patrocínio-MG

3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS
TOTALITEM DESCRIÇÃO

TOTAL GERAL 
(C/ BDI)

% INC.
1º MÊS 2º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:     MORADA NOVA                                                                                                                    SRE:
MUNICÍPIO :          PATROCÍNIO-MG                                                                                                                                               ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO DA AVENIDA DOS JACARANDÁS COM AVENIDA DAS ACÁCIAS - BAIRRO MORADA NOVA
SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NOVA e CONSTRUÇÃO DE QUADRA
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