
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 160.125,42 1,66% 100,00% 160.125,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.125,42

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 TRABALHOS EM TERRA 271.742,73 2,82% 100,00% 271.742,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271.742,73

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 974.765,90 10,13% 65,00% 633.597,83 35,00% 341.168,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974.765,90

5 SUPERESTRUTURA 1.310.832,66 13,62% 0,00 60,00% 786.499,59 40,00% 524.333,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310.832,66

6 ALVENARIA 384.384,94 3,99% 0,00 60,00% 230.630,96 40,00% 153.753,98 0,00 0,00 0,00 0,00 384.384,94

7 COBERTURA E FORRO 1.540.813,85 16,01% 0,00 0,00 50,00% 770.406,93 50,00% 770.406,93 0,00 0,00 0,00 1.540.813,85

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 76.856,87 0,80% 0,00 0,00 0,00 50,00% 38.428,44 50,00% 38.428,44 0,00 0,00 76.856,87

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 123.406,08 1,28% 0,00 0,00 25,00% 30.851,52 25,00% 30.851,52 25,00% 30.851,52 25,00% 30.851,52 0,00 123.406,08

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1.053.619,97 10,95% 0,00 0,00 25,00% 263.404,99 25,00% 263.404,99 25,00% 263.404,99 0,00 25,00% 263.404,99 1.053.619,97

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 75.180,00 0,78% 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00% 7.518,00 0,00 90,00% 67.662,00 75.180,00

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 246.617,79 2,56% 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00% 24.661,78 70,00% 172.632,45 20,00% 49.323,56 246.617,79

13 FERRAGENS 155.221,99 1,61% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 155.221,99 155.221,99

14 REVESTIMENTO 573.033,66 5,95% 0,00 0,00 25,00% 143.258,42 75,00% 429.775,25 0,00 0,00 0,00 573.033,66

15 PISOS E RODAPÉS 1.362.665,31 14,16% 0,00 0,00 0,00 20,00% 272.533,06 70,00% 953.865,71 10,00% 136.266,53 0,00 1.362.665,31

16 VIDROS 6.987,26 0,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 6.987,26 6.987,26

17 PINTURA 439.735,12 4,57% 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 109.933,78 25,00% 109.933,78 50,00% 219.867,56 439.735,12

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 129.463,07 1,35% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 129.463,07 129.463,07

19 DIVERSOS 7.573,40 0,08% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 7.573,40 7.573,40

20 QUADRA 300,41 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 300,41 300,41

21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 LIMPEZA 27.754,25 0,29% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 27.754,25 27.754,25

24 LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 115.548,59 1,20% 0,00 0,00 0,00 10,00% 11.554,86 0,00 40,00% 46.219,43 50,00% 57.774,29 115.548,59

26 OUTROS 588.093,89 6,11% 5,00% 29.404,69 10,00% 58.809,39 10,00% 58.809,39 15,00% 88.214,08 10,00% 58.809,39 40,00% 235.237,55 10,00% 58.809,39 588.093,89

11,38% 1.094.870,68 14,72% 1.417.108,01 20,21% 1.944.818,28 19,79% 1.905.169,13 15,45% 1.487.473,61 7,60% 731.141,27 10,85% 1.044.142,16 9.624.723,15

9.624.723,15 100,00% 11,38% 1.094.870,68 26,10% 2.511.978,69 46,31% 4.456.796,97 66,10% 6.361.966,10 81,55% 7.849.439,71 73,70% 7.093.107,37 92,40% 8.893.581,88 9.624.723,15

TOTAL MENSAL
TOTAL ACUMULADO

LOCAL / DATA: PATROCÍNIO/MG, 07/12/2023

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha:   CREA/CAU/CFT:                EDSON JOSÉ DE SOUZA NETO - CREA/MG 108.997/D                                                  

REPRESENTANTE LEGAL: DEIRÓ MOREIRA MARRA - Prefeito Municipal de Patrocínio-MG

ITEM DESCRIÇÃO
TOTAL GERAL 

(C/ BDI)
% INC. TOTAL

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 7º MÊS6º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:     MORADA NOVA                                                                                                                                              SRE:
MUNICÍPIO :          PATROCÍNIO-MG                                                                                                                                               ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO DA AVENIDA DOS JACARANDÁS COM AVENIDA DAS ACÁCIAS - BAIRRO MORADA NOVA
SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NOVA
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