CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: SANTO ANTONIO SRE:
MUNICIPIO : PATROCINIO-MG ENDEREGO: RUA OTAVIO DE BRITO - BAIRRO SANTO ANTONIO
SERVICOS: CONSTRUGCAO DE ESCOLA NOVA
12 MES 22 MES 32 MES 4° MES 52 MES 62 MES 7° MES
ITEM DESCRICAO TOTAL GERAL| o\ c. TOTAL
(C/ BDI) % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 |NSTALAQAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA 95.592,03 2,12% 100,00%| 95.592,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.592,03
2 |DEMOLIGOES E REMOGOES 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 |TRABALHOS EM TERRA 93.128,11 2,07% 100,00%| 93.128,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.128,11
4 [SONDAGEM, FUNDAGOES, MUROS E CONTENGOES 398.858,33 8,86% 65,00%| 259.257,92 35,00%| 139.600,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398.858,33
5 |SUPERESTRUTURA 502.843,89 11,16% 0,00 60,00%| 301.706,33 40,00%| 201.137,55 0,00 0,00 0,00 0,00 502.843,89
6 |ALVENARIA 182.495,47 4,05% 0,00 60,00%| 109.497,28 40,00%| 72.998,19 0,00 0,00 0,00 0,00 182.495,47
7 |COBERTURA E FORRO 632.319,13 14,04% 0,00 0,00 50,00%| 316.159,56 50,00%| 316.159,56 0,00 0,00 0,00 632.319,13
8 |INSTALACOES HIDRAULICAS 44.417,15 0,99% 0,00 0,00 0,00 50,00%| 22.208,57 50,00%| 22.208,57 0,00 0,00 44.417,15
9 |INSTALAGCOES SANITARIAS 62.641,92 1,39% 0,00 0,00 25,00%| 15.660,48 25,00%| 15.660,48 25,00%| 15.660,48 25,00%| 15.660,48 0,00 62.641,92
10 |INSTALAGCAO ELETRICA 842.421,07 18,70% 0,00 0,00 25,00%| 210.605,27 25,00%| 210.605,27 25,00%| 210.605,27 0,00 25,00%| 210.605,27 842.421,07
11 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 31.878,51 0,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00%| 3.187,85 0,00 90,00%| 28.690,66 31.878,51
12 |ESQUADRIAS METALICAS 100.238,04 2,23% 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00%| 10.023,80 70,00%| 70.166,63 20,00%| 20.047,61 100.238,04
13 |FERRAGENS 33.522,37 0,74% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%| 33.522,37 33.522,37
14 |REVESTIMENTO 239.358,82 5,31% 0,00 0,00 25,00%| 59.839,71 75,00%| 179.519,12 0,00 0,00 0,00 239.358,82
15 |PISOS E RODAPES 459.438,50 10,20% 0,00 0,00 0,00 20,00%| 91.887,70 70,00%| 321.606,95 10,00%| 45.943,85 0,00 459.438,50
16 |VIDROS 6.987,26 0,16% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%| 6.987,26 6.987,26
17 |PINTURA 168.241,76 3,74% 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00%| 42.060,44 25,00%| 42.060,44 50,00%| 84.120,88 168.241,76
18 |BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 54.549,19 1,21% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%| 54.549,19 54.549,19
19 |DIVERSOS 7.573,40 0,17% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%| 7.573,40 7.573,40
20 [QUADRA 100,14 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,14 100,14
21 [FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 [LIMPEZA 9.281,96 0,21% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%| 9.281,96 9.281,96
24 [LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 |DETECGAO, COMBATE E PREVENGCAO A INCENDIO 58.972,62 1,31% 0,00 0,00 0,00 10,00%| 5.897,26 0,00 40,00%| 23.589,05 50,00%| 29.486,31 58.972,62
26 [OUTROS 479.426,99 10,64% 5,00%| 23.971,35 10,00%| 47.942,70 10,00%| 47.942,70 15,00%| 71.914,05 10,00%| 47.942,70 40,00%| 191.770,79 10,00%| 47.942,70 479.426,99
TOTAL MENSAL 10,48%| 471.949,41 | 13,29% | 598.746,73 | 20,52% | 924.343,46 | 20,29% | 913.852,01 | 14,95% | 673.296,06 8,64% 389.191,24 | 11,83% | 532.907,74 | 4.504.286,66
TOTAL ACUMULADO 4.504.286,66 | 100,00% 10,48%| 471.949,41 23,77%( 1.070.696,14| 44,29%| 1.995.039,60 64,58%| 2.908.891,62 79,53%| 3.582.187,68 73,22%| 3.298.082,86| 91,36%| 4.115.095,42| 4.504.286,66
LOCAL / DATA: PATROCINIO/MG, 07/12/2023
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