
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 95.592,03 2,12% 100,00% 95.592,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.592,03

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 TRABALHOS EM TERRA 93.128,11 2,07% 100,00% 93.128,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.128,11

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 398.858,33 8,86% 65,00% 259.257,92 35,00% 139.600,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398.858,33

5 SUPERESTRUTURA 502.843,89 11,16% 0,00 60,00% 301.706,33 40,00% 201.137,55 0,00 0,00 0,00 0,00 502.843,89

6 ALVENARIA 182.495,47 4,05% 0,00 60,00% 109.497,28 40,00% 72.998,19 0,00 0,00 0,00 0,00 182.495,47

7 COBERTURA E FORRO 632.319,13 14,04% 0,00 0,00 50,00% 316.159,56 50,00% 316.159,56 0,00 0,00 0,00 632.319,13

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 44.417,15 0,99% 0,00 0,00 0,00 50,00% 22.208,57 50,00% 22.208,57 0,00 0,00 44.417,15

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 62.641,92 1,39% 0,00 0,00 25,00% 15.660,48 25,00% 15.660,48 25,00% 15.660,48 25,00% 15.660,48 0,00 62.641,92

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 842.421,07 18,70% 0,00 0,00 25,00% 210.605,27 25,00% 210.605,27 25,00% 210.605,27 0,00 25,00% 210.605,27 842.421,07

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 31.878,51 0,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00% 3.187,85 0,00 90,00% 28.690,66 31.878,51

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 100.238,04 2,23% 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00% 10.023,80 70,00% 70.166,63 20,00% 20.047,61 100.238,04

13 FERRAGENS 33.522,37 0,74% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 33.522,37 33.522,37

14 REVESTIMENTO 239.358,82 5,31% 0,00 0,00 25,00% 59.839,71 75,00% 179.519,12 0,00 0,00 0,00 239.358,82

15 PISOS E RODAPÉS 459.438,50 10,20% 0,00 0,00 0,00 20,00% 91.887,70 70,00% 321.606,95 10,00% 45.943,85 0,00 459.438,50

16 VIDROS 6.987,26 0,16% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 6.987,26 6.987,26

17 PINTURA 168.241,76 3,74% 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 42.060,44 25,00% 42.060,44 50,00% 84.120,88 168.241,76

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 54.549,19 1,21% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 54.549,19 54.549,19

19 DIVERSOS 7.573,40 0,17% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 7.573,40 7.573,40

20 QUADRA 100,14 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,14 100,14

21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 LIMPEZA 9.281,96 0,21% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 9.281,96 9.281,96

24 LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 58.972,62 1,31% 0,00 0,00 0,00 10,00% 5.897,26 0,00 40,00% 23.589,05 50,00% 29.486,31 58.972,62

26 OUTROS 479.426,99 10,64% 5,00% 23.971,35 10,00% 47.942,70 10,00% 47.942,70 15,00% 71.914,05 10,00% 47.942,70 40,00% 191.770,79 10,00% 47.942,70 479.426,99

10,48% 471.949,41 13,29% 598.746,73 20,52% 924.343,46 20,29% 913.852,01 14,95% 673.296,06 8,64% 389.191,24 11,83% 532.907,74 4.504.286,66

4.504.286,66 100,00% 10,48% 471.949,41 23,77% 1.070.696,14 44,29% 1.995.039,60 64,58% 2.908.891,62 79,53% 3.582.187,68 73,22% 3.298.082,86 91,36% 4.115.095,42 4.504.286,66

TOTAL MENSAL
TOTAL ACUMULADO

LOCAL / DATA: PATROCÍNIO/MG, 07/12/2023

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha:   CREA/CAU/CFT:                EDSON JOSÉ DE SOUZA NETO - CREA/MG 108.997/D                                                  

REPRESENTANTE LEGAL: DEIRÓ MOREIRA MARRA - Prefeito Municipal de Patrocínio-MG

ITEM DESCRIÇÃO
TOTAL GERAL 

(C/ BDI)
% INC. TOTAL

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 7º MÊS6º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:     SANTO ANTÔNIO SRE:
MUNICÍPIO :          PATROCÍNIO-MG                                                                                                                                               ENDEREÇO: RUA OTÁVIO DE BRITO - BAIRRO SANTO ANTÔNIO
SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NOVA
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