
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 7.731,63 0,75% 100,00% 7.731,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.731,63

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 TRABALHOS EM TERRA 11.970,85 1,16% 100,00% 11.970,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.970,85

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 42.282,33 4,08% 100,00% 42.282,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.282,33

5 SUPERESTRUTURA 85.179,00 8,22% 50,00% 42.589,50 50,00% 42.589,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.179,00

6 ALVENARIA 7.826,07 0,76% 0,00 0,00 50,00% 3.913,04 50,00% 3.913,04 0,00 0,00 0,00 7.826,07

7 COBERTURA E FORRO 562.077,85 54,26% 0,00 0,00 50,00% 281.038,93 50,00% 281.038,93 0,00 0,00 0,00 562.077,85

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.053,97 0,29% 0,00 60,00% 1.832,38 40,00% 1.221,59 0,00 0,00 0,00 0,00 3.053,97

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 10.289,59 0,99% 0,00 60,00% 6.173,76 40,00% 4.115,84 0,00 0,00 0,00 0,00 10.289,59

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 49.754,61 4,80% 0,00 40,00% 19.901,84 30,00% 14.926,38 30,00% 14.926,38 0,00 0,00 0,00 49.754,61

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 FERRAGENS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 REVESTIMENTO 18.186,95 1,76% 0,00 0,00 60,00% 10.912,17 40,00% 7.274,78 0,00 0,00 0,00 18.186,95

15 PISOS E RODAPÉS 23.675,18 2,29% 0,00 0,00 60,00% 14.205,11 40,00% 9.470,07 0,00 0,00 0,00 23.675,18

16 VIDROS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 PINTURA 14.090,30 1,36% 0,00 0,00 0,00 100,00% 14.090,30 0,00 0,00 0,00 14.090,30

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 DIVERSOS 7.158,96 0,69% 0,00 0,00 0,00 100,00% 7.158,96 0,00 0,00 0,00 7.158,96

20 QUADRA 157.859,84 15,24% 0,00 0,00 50,00% 78.929,92 50,00% 78.929,92 0,00 0,00 0,00 157.859,84

21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 LIMPEZA 5.737,94 0,55% 0,00 0,00 0,00 100,00% 5.737,94 0,00 0,00 0,00 5.737,94

24 LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 4.168,50 0,40% 0,00 0,00 0,00 100,00% 4.168,50 0,00 0,00 0,00 4.168,50

26 OUTROS 24.848,69 2,40% 0,00 0,00 0,00 100,00% 24.848,69 0,00 0,00 0,00 24.848,69

10,10% 104.574,31 6,81% 70.497,49 39,51% 409.262,97 43,59% 451.557,50 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 1.035.892,27

1.035.892,27 100,00% 10,10% 104.574,31 16,90% 175.071,80 56,41% 584.334,77 100,00% 1.035.892,27 100,00% 1.035.892,27 100,00% 1.035.892,27 100,00% 1.035.892,27 1.035.892,27

TOTAL MENSAL
TOTAL ACUMULADO

LOCAL / DATA: PATROCÍNIO/MG, 14/12/2023

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha:   CREA/CAU/CFT:       EDSON JOSÉ DE SOUZA NETO - CREA/MG 108.997/D                            

REPRESENTANTE LEGAL: DEIRÓ MOREIRA MARRA - Prefeito Municipal de Patrocínio-MG

3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS
TOTALITEM DESCRIÇÃO

TOTAL GERAL 
(C/ BDI)

% INC.
1º MÊS 2º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:     SANTA TEREZINHA                                                                                                                   SRE:
MUNICÍPIO :          PATROCÍNIO-MG                                                                                                                                               ENDEREÇO: RUA JACINTO ALVES PEREIRA / RUA MANOEL DAMAS / RUA NHONHO PAIVA - BAIRRO SANTA TEREZINHA
SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE QUADRA
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