
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 218.815,91 2,69% 100,00% 218.815,91  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 218.815,91

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 0,00 0,00%  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00

3 TRABALHOS EM TERRA 130.612,84 1,61% 100,00% 130.612,84  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 130.612,84

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 392.682,23 4,84% 68,77% 270.042,26 31,23% 122.639,97  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 392.682,23

5 SUPERESTRUTURA 1.788.122,87 22,02% 2,38% 42.589,50 59,52% 1.064.355,82 38,09% 681.177,55  0,00  0,00  0,00  0,00 1.788.122,87

6 ALVENARIA 394.418,24 4,86%  0,00 58,81% 231.955,30 40,20% 158.549,90 0,99% 3.913,04  0,00  0,00  0,00 394.418,24

7 COBERTURA E FORRO 1.447.517,94 17,82%  0,00  0,00 50,00% 723.758,97 50,00% 723.758,97  0,00  0,00  0,00 1.447.517,94

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 61.852,97 0,76%  0,00 2,96% 1.832,38 1,97% 1.221,59 47,53% 29.399,50 47,53% 29.399,50  0,00  0,00 61.852,97

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 96.880,73 1,19%  0,00 6,37% 6.173,76 26,59% 25.763,62 22,34% 21.647,78 22,34% 21.647,78 22,34% 21.647,78  0,00 96.880,73

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 468.966,68 5,77%  0,00 4,24% 19.901,84 25,53% 119.729,40 25,53% 119.729,40 22,35% 104.803,02  0,00 22,35% 104.803,02 468.966,68

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 72.974,52 0,90%  0,00  0,00  0,00  0,00 10,00% 7.297,45  0,00 90,00% 65.677,07 72.974,52

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 243.490,04 3,00%  0,00  0,00  0,00  0,00 10,00% 24.349,00 70,00% 170.443,03 20,00% 48.698,01 243.490,04

13 FERRAGENS 54.024,90 0,67%  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 100,00% 54.024,90 54.024,90

14 REVESTIMENTO 483.850,09 5,96%  0,00  0,00 26,32% 127.327,95 73,68% 356.522,14  0,00  0,00  0,00 483.850,09

15 PISOS E RODAPÉS 797.451,95 9,82%  0,00  0,00 1,78% 14.205,11 20,59% 164.225,43 67,92% 541.643,74 9,70% 77.377,68  0,00 797.451,95

16 VIDROS 6.987,26 0,09%  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 100,00% 6.987,26 6.987,26

17 PINTURA 387.721,55 4,77%  0,00  0,00  0,00 3,63% 14.090,30 24,09% 93.407,81 24,09% 93.407,81 48,18% 186.815,62 387.721,55

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 129.924,51 1,60%  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 100,00% 129.924,51 129.924,51

19 DIVERSOS 14.732,36 0,18%  0,00  0,00  0,00 48,59% 7.158,96  0,00  0,00 51,41% 7.573,40 14.732,36

20 QUADRA 158.160,25 1,95%  0,00  0,00 49,91% 78.929,92 49,91% 78.929,92  0,00  0,00 0,19% 300,41 158.160,25

21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00%  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00

23 LIMPEZA 32.548,39 0,40%  0,00  0,00  0,00 17,63% 5.737,94  0,00  0,00 82,37% 26.810,45 32.548,39

24 LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 0,00 0,00%  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00

25 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 128.708,01 1,58%  0,00  0,00  0,00 12,91% 16.622,45  0,00 38,70% 49.815,81 48,38% 62.269,76 128.708,01

26 OUTROS 610.833,23 7,52% 4,80% 29.299,23 9,59% 58.598,45 9,59% 58.598,45 18,46% 112.746,37 9,59% 58.598,45 38,37% 234.393,82 9,59% 58.598,45 610.833,23

8,51% 691.359,74 18,54% 1.505.457,52 24,49% 1.989.262,47 20,37% 1.654.482,19 10,85% 881.146,76 7,97% 647.085,92 9,27% 752.482,84 8.121.277,45

8.121.277,45 100,00% 8,51% 691.359,74 27,05% 2.196.817,27 51,54% 4.186.079,73 71,92% 5.840.561,93 82,77% 6.721.708,68 90,73% 7.368.794,61 100,00% 8.121.277,45 8.121.277,45

TOTAL MENSAL
TOTAL ACUMULADO

LOCAL / DATA: PATROCÍNIO/MG, 14/12/2023

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha:   CREA/CAU/CFT:                EDSON JOSÉ DE SOUZA NETO - CREA/MG 108.997/D                                                  

REPRESENTANTE LEGAL: DEIRÓ MOREIRA MARRA - Prefeito Municipal de Patrocínio-MG

3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS
TOTALITEM DESCRIÇÃO

TOTAL GERAL 
(C/ BDI)

% INC.
1º MÊS 2º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:     SANTA TEREZINHA                                                                                                                   SRE:
MUNICÍPIO :          PATROCÍNIO-MG                                                                                                                                               ENDEREÇO: RUA JACINTO ALVES PEREIRA / RUA MANOEL DAMAS / RUA NHONHO PAIVA - BAIRRO SANTA TEREZINHA
SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NOVA e CONSTRUÇÃO DE QUADRA
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