
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 211.084,27 2,98% 100,00% 211.084,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.084,27

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 TRABALHOS EM TERRA 118.641,99 1,67% 100,00% 118.641,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.641,99

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 350.399,90 4,95% 65,00% 227.759,94 35,00% 122.639,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.399,90

5 SUPERESTRUTURA 1.702.943,86 24,03% 0,00 60,00% 1.021.766,32 40,00% 681.177,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1.702.943,86

6 ALVENARIA 386.592,16 5,46% 0,00 60,00% 231.955,30 40,00% 154.636,87 0,00 0,00 0,00 0,00 386.592,16

7 COBERTURA E FORRO 885.440,09 12,50% 0,00 0,00 50,00% 442.720,04 50,00% 442.720,04 0,00 0,00 0,00 885.440,09

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 58.799,00 0,83% 0,00 0,00 0,00 50,00% 29.399,50 50,00% 29.399,50 0,00 0,00 58.799,00

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 86.591,13 1,22% 0,00 0,00 25,00% 21.647,78 25,00% 21.647,78 25,00% 21.647,78 25,00% 21.647,78 0,00 86.591,13

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 419.212,07 5,92% 0,00 0,00 25,00% 104.803,02 25,00% 104.803,02 25,00% 104.803,02 0,00 25,00% 104.803,02 419.212,07

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 72.974,52 1,03% 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00% 7.297,45 0,00 90,00% 65.677,07 72.974,52

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 243.490,04 3,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00% 24.349,00 70,00% 170.443,03 20,00% 48.698,01 243.490,04

13 FERRAGENS 54.024,90 0,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 54.024,90 54.024,90

14 REVESTIMENTO 465.663,15 6,57% 0,00 0,00 25,00% 116.415,79 75,00% 349.247,36 0,00 0,00 0,00 465.663,15

15 PISOS E RODAPÉS 773.776,77 10,92% 0,00 0,00 0,00 20,00% 154.755,35 70,00% 541.643,74 10,00% 77.377,68 0,00 773.776,77

16 VIDROS 6.987,26 0,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 6.987,26 6.987,26

17 PINTURA 373.631,24 5,27% 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 93.407,81 25,00% 93.407,81 50,00% 186.815,62 373.631,24

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 129.924,51 1,83% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 129.924,51 129.924,51

19 DIVERSOS 7.573,40 0,11% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 7.573,40 7.573,40

20 QUADRA 300,41 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 300,41 300,41

21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 LIMPEZA 26.810,45 0,38% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 26.810,45 26.810,45

24 LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 124.539,52 1,76% 0,00 0,00 0,00 10,00% 12.453,95 0,00 40,00% 49.815,81 50,00% 62.269,76 124.539,52

26 OUTROS 585.984,55 8,27% 5,00% 29.299,23 10,00% 58.598,45 10,00% 58.598,45 15,00% 87.897,68 10,00% 58.598,45 40,00% 234.393,82 10,00% 58.598,45 585.984,55

8,28% 586.785,43 20,25% 1.434.960,04 22,30% 1.579.999,50 16,98% 1.202.924,69 12,44% 881.146,76 9,13% 647.085,92 10,62% 752.482,84 7.085.385,18

7.085.385,18 100,00% 8,28% 586.785,43 28,53% 2.021.745,47 50,83% 3.601.744,97 67,81% 4.804.669,66 80,25% 5.685.816,42 89,38% 6.332.902,34 100,00% 7.085.385,18 7.085.385,18

TOTAL MENSAL
TOTAL ACUMULADO

LOCAL / DATA: PATROCÍNIO/MG, 14/12/2023

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha:   CREA/CAU/CFT:                EDSON JOSÉ DE SOUZA NETO - CREA/MG 108.997/D                                                  

REPRESENTANTE LEGAL: DEIRÓ MOREIRA MARRA - Prefeito Municipal de Patrocínio-MG

ITEM DESCRIÇÃO
TOTAL GERAL 

(C/ BDI)
% INC. TOTAL

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 7º MÊS6º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:     SANTA TEREZINHA                                                                                                                   SRE:
MUNICÍPIO :          PATROCÍNIO-MG                                                                                                                                               ENDEREÇO: RUA JACINTO ALVES PEREIRA / RUA MANOEL DAMAS / RUA NHONHO PAIVA - BAIRRO SANTA TEREZINHA
SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NOVA
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