CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:  SANTA TEREZINHA

[SRE:

MUNICIPIO : PATROCINIO-MG |ENDERECO: RUA JACINTO ALVES PEREIRA / RUA MANOEL DAMAS / RUA NHONHO PAIVA - BAIRRO SANTA TEREZINHA
SERVICOS: CONSTRUGAO DE ESCOLA NOVA e CONSTRUCAO DE QUADRA
e DESCRICAO TOTAL GERAL %ING. 12 MES 2° MES 32 MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES TOTAL
(C/ BDI) % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 [INSTALACAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA 218.815,91 2,69% 100,00%| 218.815,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.815,91
2 |DEMOLICOES E REMOCOES 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 |TRABALHOS EM TERRA 130.612,84 1,61% 100,00%| 130.612,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.612,84
4 |SONDAGEM, FUNDAGOES, MUROS E CONTENCOES 392.682,23 4,84% 68,77%| 270.042,26 31,23%| 122.639,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392.682,23
5 |SUPERESTRUTURA 1.788.122,87 22,02% 2,38%| 42.589,50 59,52%| 1.064.355,82| 38,09%| 681.177,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1.788.122,87
6 |ALVENARIA 394.418,24 4,86% 0,00 58,81%| 231.955,30 40,20%| 158.549,90 0,99%| 3.913,04 0,00 0,00 0,00 394.418,24
7 |COBERTURA E FORRO 1.447.517,94 17,82% 0,00 0,00 50,00%| 723.758,97 50,00%| 723.758,97 0,00 0,00 0,00 1.447.517,94
8 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 61.852,97 0,76% 0,00 2,96%| 1.832,38 1,97%| 1.221,59 47,53%| 29.399,50 47,53%| 29.399,50 0,00 0,00 61.852,97
9 |INSTALAGOES SANITARIAS 96.880,73 1,19% 0,00 6,37%| 6.173,76 26,59%| 25.763,62 22,34%| 21.647,78 22,34%| 21.647,78 22,34%| 21.647,78 0,00 96.880,73
10 |INSTALAGAO ELETRICA 468.966,68 5,77% 0,00 4,24%| 19.901,84 25,53%| 119.729,40 25,53%| 119.729,40 22,35%| 104.803,02 0,00 22,35%| 104.803,02 468.966,68
11 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 72.974,52 0,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00%| 7.297,45 0,00 90,00%|  65.677,07 72.974,52
12 |ESQUADRIAS METALICAS 243.490,04 3,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00%| 24.349,00 70,00%| 170.443,03 20,00%| 48.698,01 243.490,04
13 |FERRAGENS 54.024,90 0,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%|  54.024,90 54.024,90
14 |REVESTIMENTO 483.850,09 5,96% 0,00 0,00 26,32%| 127.327,95 73,68%| 356.522,14 0,00 0,00 0,00 483.850,09
15 |PISOS E RODAPES 797.451,95 9,82% 0,00 0,00 1,78%| 14.205,11 20,59%| 164.225,43 67,92%| 541.643,74 9,70%| 77.377,68 0,00 797.451,95
16 |VIDROS 6.987,26 0,09% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 6.987,26 6.987,26
17 |PINTURA 387.721,55 4,77% 0,00 0,00 0,00 3,63%| 14.090,30 24,09%| 93.407,81 24,09%| 93.407,81 48,18%| 186.815,62 387.721,55
18 |BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 129.924,51 1,60% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%| 129.924,51 129.924,51
19 |DIVERSOS 14.732,36 0,18% 0,00 0,00 0,00 48,59%| 7.158,96 0,00 0,00 51,41% 7.573,40 14.732,36
20 |QUADRA 158.160,25 1,95% 0,00 0,00 49,91%| 78.929,92 49,91%| 78.929,92 0,00 0,00 0,19% 300,41 158.160,25
21 |FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 |LIMPEZA 32.548,39 0,40% 0,00 0,00 0,00 17,63%| 5.737,94 0,00 0,00 82,37%|  26.810,45 32.548,39
24 |LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 |DETECGCAO, COMBATE E PREVENCAO A INCENDIO 128.708,01 1,58% 0,00 0,00 0,00 12,91%| 16.622,45 0,00 38,70%| 49.815,81 48,38%|  62.269,76 128.708,01
26 |OUTROS 610.833,23 7,52% 4,80%| 29.299,23 9,59%| 58.598,45 9,59%| 58.598,45 18,46%| 112.746,37 9,59%| 58.598,45 38,37%| 234.393,82 9,59%| 58.598,45 610.833,23
TOTAL MENSAL 8,51%| 691.359,74 | 18,54% |1.505.457,52| 24,49% |1.989.262,47| 20,37% |1.654.482,19| 10,85% | 881.146,76 | 7,97% | 647.08592 | 9,27% 752.482,84 8.121.277,45
TOTAL ACUMULADO 8.121.277,45 100,00% 8,51%| 691.359,74 27,05%|2.196.817,27| 51,54%| 4.186.079,73| 71,92%| 5.840.561,93| 82,77%|6.721.708,68| 90,73%| 7.368.794,61| 100,00%| 8.121.277,45 8.121.277,45

LOCAL / DATA: PATROCINIO/MG, 14/12/2023

Nome do técnico responsavel pela elaboragio da planilha: CREA/CAU/CFT:

EDSON JOSE DE SOUZA NETO - CREA/MG 108.997/D
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