CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:  SANTA TEREZINHA

[SRE:

MUNICIPIO : PATROCINIO-MG |ENDERECO: RUA JACINTO ALVES PEREIRA / RUA MANOEL DAMAS / RUA NHONHO PAIVA - BAIRRO SANTA TEREZINHA
SERVICOS: CONSTRUCAO DE ESCOLA NOVA
TEm DESCRICAO TOTAL GERAL % ING. 12 MES 2° MES 32 MES 4° MES 5° MES 62 MES 7° MES TOTAL
(C/BDI) % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 [INSTALACAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA 211.084,27 2,98% 100,00%| 211.084,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.084,27
2 [DEMOLICOES E REMOGOES 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 |TRABALHOS EM TERRA 118.641,99 1,67% 100,00%| 118.641,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.641,99
4 |SONDAGEM, FUNDAGOES, MUROS E CONTENGOES 350.399,90 4,95% 65,00%| 227.759,94 35,00%| 122.639,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.399,90
5 |SUPERESTRUTURA 1.702.943,86 24,03% 0,00 60,00%| 1.021.766,32| 40,00%| 681.177,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1.702.943,86
6 |ALVENARIA 386.592,16 5,46% 0,00 60,00%| 231.955,30 40,00%| 154.636,87 0,00 0,00 0,00 0,00 386.592,16
7 _|COBERTURA E FORRO 885.440,09 12,50% 0,00 0,00 50,00%| 442.720,04 50,00%| 442.720,04 0,00 0,00 0,00 885.440,09
8 [INSTALACOES HIDRAULICAS 58.799,00 0,83% 0,00 0,00 0,00 50,00%| 29.399,50 50,00%| 29.399,50 0,00 0,00 58.799,00
9 [INSTALACOES SANITARIAS 86.591,13 1,22% 0,00 0,00 25,00%| 21.647,78 25,00%| 21.647,78 25,00%| 21.647,78 25,00%| 21.647,78 0,00 86.591,13
10 |INSTALAGAO ELETRICA 419.212,07 5,92% 0,00 0,00 25,00%| 104.803,02 25,00%| 104.803,02 25,00%| 104.803,02 0,00 25,00%| 104.803,02 419.212,07
11 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 72.974,52 1,03% 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00%| 7.297,45 0,00 90,00%| 65.677,07 72.974,52
12 |ESQUADRIAS METALICAS 243.490,04 3,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00%| 24.349,00 70,00%| 170.443,03 20,00%| 48.698,01 243.490,04
13 |FERRAGENS 54.024,90 0,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%| 54.024,90 54.024,90
14 |REVESTIMENTO 465.663,15 6,57% 0,00 0,00 25,00%| 116.415,79 75,00%| 349.247,36 0,00 0,00 0,00 465.663,15
15 |PISOS E RODAPES 773.776,77 10,92% 0,00 0,00 0,00 20,00%| 154.755,35 70,00%| 541.643,74 10,00%| 77.377,68 0,00 773.776,77
16 |VIDROS 6.987,26 0,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%| 6.987,26 6.987,26
17 |PINTURA 373.631,24 5,27% 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00%| 93.407,81 25,00%| 93.407,81 50,00%| 186.815,62 373.631,24
18 |BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 129.924,51 1,83% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%| 129.924,51 129.924,51
19 |DIVERSOS 7.573,40 0,11% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%| 7.573,40 7.573,40
20 [QUADRA 300,41 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 300,41 300,41
21 [FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 [LIMPEZA 26.810,45 0,38% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%| 26.810,45 26.810,45
24 |LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 [DETECCAO, COMBATE E PREVENCAO A INCENDIO 124.539,52 1,76% 0,00 0,00 0,00 10,00%| 12.453,95 0,00 40,00%| 49.815,81 50,00%| 62.269,76 124.539,52
26 |OUTROS 585.984,55 8,27% 5,00%| 29.299,23 10,00%| 58.598,45 10,00%| 58.598,45 15,00%| 87.897,68 10,00%| 58.598,45 40,00%| 234.393,82 10,00%| 58.598,45 585.984,55
TOTAL MENSAL 8,28%| 586.785,43 | 20,25% |1.434.960,04| 22,30% |1.579.999,50| 16,98% |1.202.924,69| 12,44% | 881.146,76 | 9,13% | 647.085,92 | 10,62% | 752.482,84 7.085.385,18
TOTAL ACUMULADO 7.085.385,18 100,00% 8,28%| 586.785,43 28,53%| 2.021.745,47| 50,83%| 3.601.744,97| 67,81%| 4.804.669,66| 80,25%| 5.685.816,42| 89,38%| 6.332.902,34| 100,00%| 7.085.385,18| 7.085.385,18

LOCAL / DATA: PATROCINIO/MG, 14/12/2023

Nome do técnico responsavel pela elaboragio da planilha: CREA/CAU/CFT:

EDSON JOSE DE SOUZA NETO - CREA/MG 108.997/D

EDSON JOSE DE SOUZA Assinado de forma digital por EDSON

JOSE DE SOUZA NETO:07736844682

NETO:07736844682

Dados: 2023.12.15 09:44:46 -03'00'

REPRESENTANTE LEGAL: DEIRO MOREIRA MARRA - Prefeito Municipal de Patrocinio-MG

DEIRO MOREIRA

MARRA:49132059604

Assinado de forma digital por DEIRO
MOREIRA MARRA:49132059604
Dados: 2023.12.15 13:54:57 -03'00"
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