
Escola  Municipal MARIANA TAVARES                                                                                                                                 
MUNICÍPIO : Patrocínio - Minas Gerais                                                                                                                                                   

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 1.419,25 1.740,99 0,30% 100,00% 1.740,99 0,00 0,00 0,00 1.740,99
2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 13.116,74 16.090,30 2,73% 100,00% 16.090,30 0,00 0,00 0,00 16.090,30
3 COBERTURA E FORRO 17.786,45 21.818,64 3,70% 50,00% 10.909,32 50,00% 10.909,32 0,00 0,00 21.818,64
4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.223,18 2.727,17 0,46% 0,00 50,00% 1.363,59 50,00% 1.363,59 0,00 2.727,17
5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 27.605,05 33.863,11 5,74% 0,00 50,00% 16.931,56 50,00% 16.931,56 0,00 33.863,11
6 ESQUADRIAS DE MADEIRA 8.972,05 11.006,01 1,87% 0,00 50,00% 5.503,01 50,00% 5.503,01 0,00 11.006,01
7 REVESTIMENTO 2.099,19 2.575,08 0,44% 0,00 50,00% 1.287,54 50,00% 1.287,54 0,00 2.575,08
8 PISOS E RODAPÉS 21.600,92 26.497,85 4,49% 0,00 25,00% 6.624,46 25,00% 6.624,46 50,00% 13.248,92 26.497,85
9 VIDROS 990,96 1.215,61 0,21% 0,00 0,00 50,00% 607,81 50,00% 607,81 1.215,61

10 PINTURA 66.653,80 81.764,22 13,86% 0,00 0,00 50,00% 40.882,11 50,00% 40.882,11 81.764,22
11 LIMPEZA 11.351,63 13.925,04 2,36% 0,00 0,00 0,00 100,00% 13.925,04 13.925,04
12 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 64.529,15 79.157,91 13,41% 0,00 0,00 50,00% 39.578,95 50,00% 39.578,95 79.157,91
13 OUTROS 242.678,62 297.693,86 50,45% 0,00 50,00% 148.846,93 25,00% 74.423,47 25,00% 74.423,47 297.693,86

4,87% 28.740,62 32,45% 191.466,40 31,73% 187.202,49 30,96% 182.666,30 590.075,81

481.026,99 590.075,81 100,00% 4,87% 28.740,62 37,32% 220.207,02 69,04% 407.409,51 100,00% 590.075,81 590.075,81

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS: REFORMA Projeto Mãos dadas - PRAZO DE EXECUÇÃO 4 MESES

ITEM DESCRIÇÃO VALOR VALOR + BDI % INC. TOTAL
2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

REPRESENTANTE LEGAL: 

TOTAL MENSAL
TOTAL MENSAL COM BDI

TOTAL MENSAL ACUMULADO 
TOTAL ACUMULADO

LOCAL / DATA:Patrocínio 06/10/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO:          RAIANE ANICÉSIO SILVA                      

ENDEREÇO:RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO , 255 . BAIRRO CONSTANTINO
SRE:Patrocínio 
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