CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Escola Municipal/Estadual: LIBIA LASSI LOPES — **SRE:Patrocínio**

MUNICÍPIO : Patrocínio - Minas Gerais — **ENDEREÇO: AVENIDA MARCIANO PIRES, 225 - BAIRRO SANTO ANTONIO - Patrocínio. - Minas Gerais.**

SERVIÇOS: Reforma Projeto Mãos dadas

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.419,25	1.740,99	0,60%	100,00%	1.740,99		0,00	1.740,99
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇOES	1.714,21	2.102,82	0,73%	100,00%	2.102,82		0,00	2.102,82
3	COBERTURA E FORRO	31.776,78	38.980,57	13,51%	50,00%	19.490,28	50,00%	19.490,28	38.980,57
4	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	303,00	371,69	0,13%	50,00%	185,85	50,00%	185,85	371,69
5	INSTALAÇÕES SANITARIAS	1.297,23	1.591,31	0,55%	50,00%	795,66	50,00%	795,66	1.591,31
6	INTALAÇÕES ELETRICAS	689,10	845,32	0,29%		0,00	100,00%	845,32	845,32
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	13.645,78	16.739,28	5,80%			100,00%	16.739,28	16.739,28
8	FERRAGENS	1.016,20	1.246,57	0,43%			100,00%	1.246,57	1.246,57
9	REVESTIMENTOS	2.099,19	2.575,08	0,89%	50,00%	1.287,54	50,00%	1.287,54	2.575,08
10	PISOS E RODAPES	12.803,09	15.705,55	5,44%	50,00%	7.852,78	50,00%	7.852,78	15.705,55
11	VIDROS	990,96	1.215,61	0,42%			100,00%	1.215,61	1.215,61
12	PINTURA	93.605,91	114.826,37	39,81%	50,00%	57.413,18	50,00%	57.413,18	114.826,37
13	LIMPEZA	9.267,54	11.368,49	3,94%		0,00	100,00%	11.368,49	11.368,49
14	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO DE INCENDIO	64.529,15	79.157,91	27,44%	50,00%	39.578,95	50,00%	39.578,95	79.157,91
TOTAL MENSAL					45,22%	130.448,05	54,78%	158.019,51	288.467,56
TOTAL MENSAL COM BDI									
TOTAL MENSAL ACUMULADO									
TOTAL ACUMULADO		**235.157,38**	**288.467,56**	**100,00%**	45,22%	130.448,05	100,00%	288.467,56	**288.467,56**

DATA: 27/10/2023 Patrocínio / MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAIANE ANICÉSIO SILVA

RAIANE ANICESIO SILVA:10431231648
Assinado de forma digital por RAIANE ANICESIO SILVA:10431231648
Dados: 2023.12.26 16:11:46 -03'00'

REPRESENTANTE LEGAL:

DEIRO MOREIRA MARRA:49132059604
Assinado de forma digital por DEIRO MOREIRA MARRA:49132059604
Dados: 2023.12.27 10:25:59 -03'00'